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Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: 1ll. Konkurencyjnos$é MSP
dla dziatania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w dziatalnosci gospodarczej

I. NUMER WNIOSKU

Il. TYTUL PROJEKTU

Wdrozenie zaawansowanego technologicznie rozwigzania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w
procesach biznesowych.

I1l. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU

‘OSTROWSKI HANDEL INTERNETOWY SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
IV. TRYB WYBORU

rTryb konkursowy ‘
V. NUMER NABORU

RPSL.03.03.00-1P.01-24-004/16 |
V1. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]

852 500,00 |
VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
| 341 000,00 |
VIIl. OKRES REALIZAC]I PROJEKTU
2017-01-02 - 2018-05-31 |
IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJACA WNIOSEK
‘Instytucja Posredniczaca RPO WSL - Slaskie Centrum Przedsiebiorczoéci ‘
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A. PODMIOTY ZAANGAZOWANE W REALIZACJE PROJEKTU
A.1l. Dane wnioskodawcy - lidera projektu

A.1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON

240269437
Numer NIP

6422927283
Nazwa podmiotu

OSTROWSKI HANDEL INTERNETOWY SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Kod i nazwa przewazajacego rodzaju dziatalnosci wg PKD

4643Z - Sprzedaz hurtowa elektrycznych artykutéw uzytku domowego
Numer KRS

0000246766
Data rozpoczecia dziatalnosci

2005-12-12
Forma prawna podmiotu

spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia - mate przedsiebiorstwo
Forma wtasnosci podmiotu

Krajowe osoby fizyczne
Adres e-mail

r.ostrowski@luxmarket.pl

A.1.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj

Polska
Miejscowosc

Btonie
Ulica

Bieniewicka
Nr budynku

43
Nr lokalu

Kod pocztowy
05-870
Poczta

A.1.3. Mozliwosc¢ odzyskania podatku VAT w projekcie

Czy podmiot ma mozliwos¢ odzyskania podatku VAT w projekcie?
TAK

Uzasadnienie
nie odtyczy

A.6. Dane stosowane do okreslenia statusu przedsiebiorstwa

Posiadany status

‘Ma%e przedsiebiorstwo

Czy jest przedsiebiorstwem samodzielnym/ niezaleznym?

TAK

Dane stosowane do okreslenia kategorii MSP

W ostatnim okresie W poprzednim okresie W okresie obrachunkowym za
obrachunkowym: obrachunkowym: drugi rok wstecz od ostatniego
okresu obrachunkowego:
Okresy 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
obrachunkowe
Wielkos¢ 14,00 13,00 13,00
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W ostatnim okresie
obrachunkowym:

W poprzednim okresie
obrachunkowym:

W okresie obrachunkowym za
drugi rok wstecz od ostatniego
okresu obrachunkowego:

zatrudnienia RJP

Obrét netto w
tys. EUR na
koniec okresu
obrachunkowego

3 251,32

3 056,73

2 740,28

Suma aktywoéw
bilansu w tys.
EUR na koniec
okresu
obrachunkowego

812,12

713,47

616,54

Wielkos¢ zatrudnienia Wnioskodawcy w ostatnim okresie obrachunkowym (bez uwzglednienia podmiotéw

partnerskich/powiazanych) RJP

14,00

taczna wartos¢ pomocy de minimis udzielonej w biezacym roku podatkowym oraz w dwéch poprzedzajacych
latach podatkowych (na moment ztozenia wniosku o dofinansowanie) uzyskanej przez Wnioskodawce (kwota w

EURO)

9 944,25
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B. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU
B.1. Tytut projektu

Wdrozenie zaawansowanego technologicznie rozwigzania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w
procesach biznesowych.

B.2. Krotki opis projektu

Projekt polega na wdrozeniu dedykowanego Wnioskodawcy sytemu informatycznego w celu automatyzacji wymiany informacji
w realizowanych procesach biznesowych, a tym samym poprawy funkcjonowania przedsiebiorstwa poprzez m.in. skrécenie
czasu obstugi tychze proceséw. Zakres projektu obejmuje: stworzenie przez firme zewnetrzng i nabycie przez Wnioskodawce
wartosci niematerialnych i prawnych w postaci licencji poszczegdlnych modutéw systemu informatycznego, nabycie nowego
Srodka trwatego w postaci komputera przenosnego. Efektem projektu bedzie wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa
poprzez automatyzacje proceséw biznesowych realizowanych w organizacji.

B.3. Miejsce realizacji projektu

Typ obszaru realizacji

‘Ma’fe obszary miejskie (o ludnosci >5 000 i Sredniej gestosci zaludnienia)

Czy projekt realizowany jest na terenie catego wojewddztwa slaskiego?

NIE

Miejsca realizacji projektu

Lokalizacja: 1

Wojewddztwo Slgskie
Powiat gliwicki
Gmina Knuréw
Miejscowos¢ Knuréw
Kod pocztowy 44-190
Ulica Dworcowa
Nr 38a

B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji

Obszar dziatalnosci gospodarczej

‘Handel hurtowy i detaliczny

PKD projektu

‘G.46.43. Sprzedaz hurtowa elektrycznych artykutéw uzytku domowego

Pozostate kody PKD projektu

‘nie dotyczy

Typy projektu i kategorie interwencji

Wdrozenie nowoczesnych rozwiazan Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w procesach biznesowych
przedsiebiorstw.

Kategoria interwencji dominujaca
82. Ustugi i aplikacje TIK dla MSP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), zywych
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laboratoridw, przedsiebiorstw internetowych i nowych przedsiebiorstw TIK
Kategoria interwencji uzupetniajaca
0.

Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?

NIE

B.5. Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Czy projekt jest realizowany w formule ppp?

NIE

B.6. Komplementarnos¢ projektu i powiazanie z projektami

B.6.1. Czy projekt jest komplementarny z innym projektem/projektami?

TAK

Komplementarnos¢ projektu

Inny projekt: 1

Tytut projektu

Wdrozenie nowego systemu e-commerce

Uzasadnienie komplementarnosci

Juz w 2006 roku spétka rozpoczeta projekt inwestycyjny polegajacy na uruchomieniu kilku sklepéw internetowych w branzy
oswietleniowo-elektrycznej (m.in. luxmarket.pl, dobregniazdka.pl, kablesklep.pl, domofonysklep.pl, dobrebezpieczniki.pl). Po
kilku latach dziatalnosci, w zwigzku z dynamicznie zmieniajacym sie rynkiem, konieczna byta kolejna inwestycja w nowe
oprogramowanie sklepéw internetowych. Projekt wdrozenia nowego oprogramowania sklepdw internetowych spéiki
zakonczyt sie z koficem 2015 roku. Wartos¢ projektu wyniosta 359 532,47. Planowany do wdrozenia system informatyczny
zostanie zintegrowany z obecnie wdrozonym systemem e-commerce, w oparciu o ktéry funkcjonujg sklepy internetowe
Whnioskodawcy.

B.6.2. Czy projekt jest powiazany (w ramach wiazki/grupy projektéw) z projektem/projektami?

NIE

B.8. Diagnoza, cele projektu, sposéb realizacji celéw RPO WSL 2014-2020 (osi priorytetowej,
dziatania)

Firma Ostrowski Handel Internetowy Sp. z 0.0. rozpoczeta dziatalnos¢ w 2005 roku w wyniku wieloletnich doswiadczen firmy

L, Ostrowski” Sp. z 0.0. (rok zatozenia 1991) oraz Romana Ostrowskiego dziatajacego w branzy elektrotechnicznej od roku 1993.
Wiodgcym profilem dziatalnosci Wnioskodawcy jest handel internetowy wyrobami elektrotechnicznymi takimi jak oprawy
oswietleniowe, Zrédta swiatta, gniazdka i wytgczniki, kable i przewody oraz wideodomofony.

Odbiorcami oferowanych produktéw sg gtéwnie klienci indywidualni, ale réwniez elektroinstalatorzy, stuzby utrzymania ruchu
w zaktadach przemystowych, deweloperzy, urzedy i instytucje pafstwowe oraz firmy produkcyjne. Dzieki mozliwosciom jakie
niesie handel elektroniczny, firma dostarcza towar do kazdego miejsca w Polsce i nie tylko (po indywidualnych ustaleniach
kosztéw transportu). Obecnie szacunkowa liczba klientéw firmy wynosi ponad 100 tys. Wnioskodawca prowadzi sprzedaz
swoich produktéw za pomoca sklepédw internetowych: LuxMarket (pierwszy sklep otwarty wiosng 2006r.), OtoLampy,
DobreGniazdka, KableSklep, DomofonySklep oraz DobreBezpieczniki. Jest wytgcznym przedstawicielem nowozelandzkiej firmy
Hunza® (HunzaPolska) produkujgcej wysokiej jakosci oprawy ogrodowe wykonane m.in. z brazu, miedzi i stali szlachetne;j.
Spétka dziata w modelu , dropshipping” zgodnie z ktérym rola sklepu internetowego sprowadzona jest do zbierania zaméwien i
przesytania ich do dostawy ktéry odpowiedzialny jest za proces wysytki zaméwionego towaru. Istotnym ograniczeniem w
biezgcej dziatalnosci operacyjnej spétki jest brak mozliwosci podgladu stanéw magazynowych oraz cen produktéw dostawcéw.
Przy dziatalnosci spétki w modelu “dropshipping” podglad stanéw magazynowych dostawcéw jak i ich cen sprzedazy jest
kluczowy do zapewnienia konkurencyjnej oferty cenowej na rynku produktéw oferowanych przez spétke. Kazdy sklep
internetowy Wnioskodawcy dziata w oparciu o indywidualny system informatyczny. Wnioskodawca wspétpracuje od poczatku
swojej dziatalnosci ze statymi dostawcami poszczegdlnych produktéw oferowanych w swoich sklepach internetowych. Spétka

Dokument wygenerowany w systemie: http://Isi.slaskie.pl/ Strona 5/37
2016-11-09 08:02:00




SCP/Whniosek o dofinansowanie/SCP04/6684/9354 Suma kontrolna: wydruk prébny

nie ma wdrozonego rozwigzania informatycznego ktére nositoby znamiona rozwigzania B2B umozliwiajgcego staty podglad w
stany magazynowe partneréw oraz ich aktualnych cen transakcyjnych. Obecnie klient Wnioskodawcy zamawiajac
poszczegdlne produkty nie ma mozliwosci sprawdzenia czy dany produkt jest aktualnie dostepny oraz nie ma informacji o
przewidywanym terminie realizacji zaméwienia. Taka informacje otrzymuje dopiero po ,tradycyjnym” sprawdzeniu mozliwosci
realizacji zamoéwienia przez pracownikéw Dziatu Obstugi Wnioskodawcy u danego dostawcy. Dopiero po tym sprawdzeniu
klient jest mailowo zawiadamiany o przewidywanym terminie realizacji swojego zamdwienia. Przy ponad 50.000 pozycji w
ofercie Wnioskodawcy tradycyjny sposéb potwierdzania zamodwien jest bardzo pracochtonny i nieefektywny. Problemem
koniecznym do rozwigzania jest réwniez integracja stanéw magazynowych oraz cen poszczegélnych dostawcéw w taki sposéb,
aby byto mozliwe:

- automatyczne zarzgdzanie cenami produktéw w sklepach internetowych Wnioskodawcy,

- automatyczne zarzadzanie stanami magazynowymi produktéw w sklepach internetowych firmy,

- automatyczne dekomponowanie zaméwien do dostawcéw w taki sposéb, aby zminimalizowac jego cene zakupu (wielu
dostawcédw posiada pokrywajacy sie asortyment, w zwigzku z tym mozliwy jest taki podziat zaméwienia - bazujac na
aktualnych stanach magazynowych dostawcoéw - aby jego koszt byt minimalny),

- automatyczne sktadanie zamoéwien do czesci dostawcdw.

Zakup i wdrozenie systemu informatycznego przyczyni sie do:

- wzrostu konkurencyjnosci przedsiebiorstwa,

- zapewnienia klientowi aktualnych cen i stanéw magazynowych,

- skrécenia czasu procesu obstugi zamdéwienia po stronie przedsiebiorstwa - zbedne stanie sie kontaktowanie z dostawcag w
celu uzgodnienia ceny i dostepnosci towaru,

- skrécenia czasu potrzebnego na reczna aktualizacje cen i stanéw magazynowych - digitalizacja tresci,

- optymalizacji 4 dotychczas realizowanych proceséw biznesowych oraz wprowadzenia 1 zautomatyzowanego nowego procesu
biznesowego dotychczas nie realizowanego przez Wnioskodawce w oparciu o rozwigzania informatyczno-komunikacyjne jakim
bedzie automatyczny import cen i stanéw magazynowych dostawcéw Wnioskodawcy.

- wzrostu zatrudnienia u Wnioskodawcy.

Cele projektu wpisuja sie w cele 3 osi priorytetowej Konkurencyjno$¢ MSP poprzez stworzenie ulepszonych warunkéw do
rozwoju MSP oraz realizuja bezposrednio cel dziatania 3.3 ,Zwiekszenie wykorzystania Technologii Informacyjno -
Komunikacyjnych w procesach biznesowych M$P”.

B.9. Uzasadnienie spetnienia kryteriow

B.9.1 Charakter wdrazanej innowacji:

Procesowy

TAK

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wdrozenie systemu informatycznego u Wnioskodawcy wptynie na zasadnicza zmiane realizowanych w przedsiebiorstwie
proceséw zwigzanych z realizacjg ztozonego przez klienta zaméwienia w jednym ze sklepéw internetowych. Obecnie po
ztozeniu zaméwienia przez klienta, w danym sklepie internetowym Whnioskodawcy, nastepuje przekazanie zaméwienia do
odpowiedniego pracownika, ktéry sprawdza dostepnos¢ danego produktu u dostawcy badz producenta (partnerzy
Whnioskodawcy). Pracownicy Dziatu Obstugi firmy by sprawdzi¢ dostepnos¢ danego towaru, i dokona¢ zamdwienia, najczesciej
loguja sie na strone producenta/dostawcy jezeli jest taka mozliwos$¢, badz wysytaja zapytanie mailem lub wykonuja telefon i
na tej podstawie potwierdzaja klientowi dostepnos¢ zamédwionego przez niego towaru. Przy ponad 50 tys. pozycji w ofercie
firmy jest to proces pracochtonny i nieefektywny. Realizacja projektu umozliwi import do systeméw informatycznych danego
sklepu internetowego odpowiednich danych od dostawcéw Whnioskodawcy. Dane te, to przede wszystkim dostepnos¢
produktéw na magazynie dostawcy, aktualne cena transakcyjna, ewentualna cena promocyjna lub tez informacja o wycofaniu
danej pozycji z oferty. Dzieki temu, klient automatycznie otrzyma informacje o dostepnosci produktu i jego aktualnej cenie.
Realizacja projektu wptynie na optymalizacje procesu obstugi zamdéwien i zarzgdzania bazg produktéw, przez co klienci
otrzymaja rzetelng informacje o mozliwym czasie realizacji zaméwienia.

Integracja modutu z obecnymi systemami informatycznymi sklepéw internetowych umozliwi ztozenie zaméwienia przez
Whnioskodawce u dostawcy, ktéry oferowad bedzie najkorzystniejsza cene dostawy danego produktu do klienta. Zredukowane
do niezbednego minimum bedzie analizowanie dostepnosci danego produktu u potencjalnych dostawcéw droga tradycyjna.
Integracja z modutem produktéw sklepu internetowego umozliwi automatyczne zarzadzanie cenami i stanami magazynowymi
w sklepach Wnioskodawcy.
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Produktowy

NIE

Organizacyjny

TAK

Uzasadnienie dokonanego wyboru

CCelem projektu jest automatyzacja i optymalizacja proceséw biznesowych realizowanych przez Wnioskodawce réwniez we
wspotpracy z partnerami biznesowymi - dostawcami badZ producentami wyrobéw elektrotechnicznych oferowanych w
sklepach internetowych. Odpowiednie moduty systemu zintegrowane z obecnymi systemami sklepéw internetowych oraz
partnerdw, udroznig kanaty informacji, zapewnia szybki przeptyw informacji zarzadczej i przyczynia sie do skrécenia czasu
realizacji proceséw biznesowych Wnioskodawcy i partneréw biznesowych. Realizacja projektu doprowadzi do zmiany
organizacji pracy pracownikéw odpowiedzialnych za realizacje zaméwien a takze aktualizacji tresci publikowanych w sklepie
internetowym dotyczacych m.in. ceny oraz ilosci dostepnych towardéw i przewidywanego terminu dostawy. Wdrozenie systemu
informatycznego wptynie pozytywnie na relacje B2B przedsiebiorstwa. Uniwersalny modut importu danych umozliwiajacy
przestanie danych do Wnioskodawcy w dowolnym (obstugiwanym przez danego partnera) formacie wptynie na mniejsze
zaangazowanie pracownikéw partneréw w udzielanie odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy oraz da mozliwo$¢ posredniego
wptywania na ceny sprzedazy ich produktéw w sklepach (obnizajgc cene zakupu dla Wnioskodawcy, automatycznie obnizona
zostanie cena sprzedazy w sklepie internetowym). Modut dekompozycji zamoéwienia umozliwi automatyczng dekompozycje
zamowien klientéw w taki sposdéb, aby przygotowane zamoéwienie do dostawcy byto zoptymalizowane pod wzgledem
minimalnego kosztu zakupu po stronie Wnioskodawcy. Tak przygotowane zaméwienie, dzieki modutowi automatycznego
sktadania zamowien, zostanie automatycznie wygenerowane u odpowiedniego dostawcy, przez co wyeliminowany zostanie
tradycyjny, czesto obarczony btedami w analizie dostepnych produktéw, sposéb sktadania zamdwienia u dostawcéw.
Dodatkowo w przypadku nagromadzenia zaméwien w ciggu dnia oczekujacych na wysytke, wdrozony system pozwoli na
odpowiednie modyfikacje w celu optymalizacji ceny zakupu.

Marketingowy

TAK

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wdrozenie systemu informatycznego odpowie na zidentyfikowang potrzebe Wnioskodawcy zwigzang z brakiem podgladu w
stany magazynowe swoich dostawcéw, przez co nie mozliwym jest obecnie prowadzenie akcji promocyjnych poszczegdlnych
produktéw oferowanych w sklepach internetowych. Wdrozenie modutu importu cen i stanéw magazynowych umozliwi
Whnioskodawcy jak i jego partnerom biznesowych na biezace podejmowanie decyzji o wprowadzeniu nizszych cen dla
produktéw, ktére "zalegaja w magazynie" u danego dostawcy. Podglad w aktualne stany magazynowe oraz automatyczny
import cen do sklepu internetowego umozliwi Wnioskodawcy prowadzenie akcji mailingowej informujacej o wprowadzonych
promocjach cenowych wsrdd statych klientéw. Réwniez na stronach internetowych sklepéw pojawi sie automatycznie
informacja o wprowadzonej akcji promocyjnej. Bez wdrozenia systemu bedacego przedmiotem aplikacji, prezentacja akcji
promocyjnej na stronie sklepéw internetowych czy tez wystana mailowo do klientéw Wnioskodawcy bedzie nie mozliwa. Sama
aktualizacja cen i ilosci dostepnych produktéw, w przypadku ich zmiany trwata Srednio 24 godziny.

B.9.2 Czy projekt prowadzi do wdrozenia innowac;ji?
Tak, stosowanej w skali kraju, w okresie do trzech lat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Przeprowadzona na potrzeby realizacji projektu wstepna analiza konkurencji Wnioskodawcy wykazata iz dedykowane
rozwigzanie informatyczne dla Wnioskodawcy, zintegrowane nie tylko z funkcjonujacymi systemami informatycznymi sklepéw
internetowych Wnioskodawcy ale przede wszystkim z systemami informatycznymi gtéwnych partneréw biznesowych firmy
(dostawcoéw/producentéw danych produktéw elektrotechnicznych) jest rozwigzaniem dotychczas nie stosowanym w skali
kraju.

Innowacyjnym rozwigzaniem bedzie uniwersalny modut stuzacy do importu danych od Partneréw biznesowych (dostawcéw), w
szczegdblnosci informacji o cenach produktéw i stanach magazynowych. Modut ten bedzie na tyle uniwersalny, aby kazdy z
partneréw biznesowych miat mozliwo$¢ dostarcza¢ odpowiednie dane do Wnioskodawcy. Integracja bedzie polegata na
odpowiednim interpretowaniu pozyskiwanych od Dostawcéw danych, w taki sposéb, aby automatycznie pozyskiwane dane w
réznych formatach zaleznych od dostepnych przez Dostawcéw formatach byty interpretowane w sposéb wtasciwy. Plik
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wymiany danych bedzie zawierat informacje o produkcie (id, nazwa), jego cene, dostepnos¢, ilos¢ w magazynie, czas
dostepnosci.

Dostawca bedzie udostepniat plik w jeden z ponizszych sposobdéw:

- Pobieranie danych z serwera HTTP/HTTPS poprzez pobranie pliku z okreslonego adresu URL.

- Pobieranie danych z serwera FTP poprzez pobranie pliku z okreslonego katalogu.

- Wystanie przez Dostawce aktualnego pliku w postaci zatagcznika na okreslony adres email.

Stworzony przez firme zewnetrzng modut importu danych bedzie integrowat sie z istniejgcymi modutami sklepu
internetowego: modut produktéw, modut sklep/dostawcy, przez co mozliwe bedzie automatyczne zarzgdzanie cenami i
stanami magazynowymi w sklepach Wnioskodawcy.

Uniwersalny modut importu danych dziata¢ bedzie automatycznie, bez udziatu cztowieka.

Dodatkowo modut importu bedzie generowat zestawienia po kazdym imporcie co pozwoli na odrzucenie zmian
zaproponowanych przez modut importu, gdy cena produktu zmieni sie powyzej ustalonego progu.

O innowacyjnym charakterze planowanego do wdrozenia systemu informatycznego $wiadcza réwniez funkcjonalnosci
pozostatych modutéw rozwigzania:

- Modut automatycznej dekompozycji zaméwien

- Modut automatycznego sktadania zamoéwien.

W ramach systemu informatycznego mozliwa bedzie automatyczna dekompozycja zaméwien klientéw w taki sposéb, aby
przygotowane zaméwienie do dostawcy byto zoptymalizowane pod wzgledem minimalnego kosztu zakupu po stronie
Whnioskodawcy. Dodatkowo system weryfikowa¢ bedzie oczekujgce na realizacje zaméwienia i w razie mozliwosci
optymalizacji wysytki zamoéwien do dostawcy (przez co wptynie na obnizenie ceny zakupu po stronie Wnioskodawcy), wykona
niezbedne modyfikacje.

Dodatkowa funkcjonalnoscig systemu informatycznego, $wiadczaca o jego innowacyjnosci w skali kraju jest jego jednorazowa
integracja w oparciu o EDI. Na rynku istniejg systemy integracji oparte o EDI, jednak wymagajg one optaty za wdrozenie, a
nastepnie statych optat wynikajacych z wykorzystania takiego systemu. W przypadku projektowanego systemu integracji
stanéw magazynowych oraz automatycznego zamawiania wymagane jest jedynie poniesienie jednorazowego kosztu
wdrozenia i integracji.

B.10. Analiza instytucjonalna i prawna projektu oraz wnioskodawcy (doswiadczenie)

Firma Ostrowski Handel Internetowy Sp. z 0.0. rozpoczeta dziatalnos¢ w 2005 roku w wyniku wieloletnich doswiadczen firmy

, Ostrowski” Sp. z 0.0. (rok zatozenia 1991) oraz Romana Ostrowskiego dziatajgcego w branzy elektrotechnicznej od roku 1993.
Wiodgcym profilem dziatalnosci Wnioskodawcy jest handel internetowy wyrobami elektrotechnicznymi takimi jak oprawy
oswietleniowe, zrédta Swiatta, gniazdka i wytgczniki, kable i przewody oraz wideodomofony.

W chwili obecnej oferta Wnioskodawcy obejmuje towary ponad 120 producentéw z Polski i z zagranicy. Firma cieszy sie
zaufaniem ponad 100 tys. klientéw zaréwno indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Whnioskodawca posiada bogate doswiadczenie w realizacji projektéw informatycznych. Juz w nastepnym roku po rozpoczeciu
dziatalnosci Spétka rozpoczeta projekt inwestycyjny polegajgcy na uruchomieniu kilku sklepéw internetowych w branzy
oswietleniowo-elektrycznej (m.in. luxmarket.pl, dobregniazdka.pl, kablesklep.pl, domofonysklep.pl, dobrebezpieczniki.pl). Po
kilku latach dziatalnosci sklepéw, w zwigzku z dynamicznie zmieniajacym sie rynkiem, konieczna byta kolejna inwestycja w
nowe oprogramowanie sklepéw internetowych. Projekt wdrozenia nowego oprogramowania sklepéw internetowych spétki
zakonczyt sie z koncem 2015 roku.

W swoich szeregach, Wnioskodawca zatrudnia wysokiej klasy specjalistéw, ktérzy majg doswiadczenie w zarzadzaniu
projektami informatycznymi. Stworzenie dedykowanego systemu informatycznego zostanie powierzone specjalistom z branzy
informatycznej, posiadajacym doswiadczenie i wiedze w projektowaniu oraz tworzeniu zaawansowanych rozwigzan
informatycznych wspomagajacych zarzadzanie przedsiebiorstwami. Wszelkie prace ze wzgledu na specyfike branzy, w ktérej
dziata wnioskodawca beda odbywaty sie w oparciu o konsultacje z pracownikami Wnioskodawcy. Na potrzeby realizacji
projektu Wnioskodawca powota zespét projektowy, ktéry odpowiedzialny bedzie za kontakt ze specjalistami z firmy
zewnetrznej wdrazajacej produkt objety wnioskiem o dofinansowanie, oraz monitorowanie wskaznikéw planowanych do
osiggniecia w wyniku realizacji projektu.

W sktad zespotu projektowego po stronie Wnioskodawcy wchodzi¢ bedzie:

- Roman Ostrowski - Prezes Zarzadu, wyksztatcenie wyzsze logistyczne, od 23 lat w branzy o$wietleniowej, w latach
wczesniejszych prezes takich firm jak Alinex, Grupa Rondo, Aga Light.

- Urszula tucjan - Gtéwna Ksiegowa OHI, wyksztatcenie wyzsze o specjalnosci Rachunkowos¢ i Podatki, Akademia Finanséw i
Biznesu, "Vistula” Warszawa, w latach wczesniejszych zatrudniona na stanowisku Ksiegowej w firmach Johnson&Johnson Sp. z
0.0. (5 lat) oraz Estee Lauder Sp. z 0.0. (4 lata). Brata udziat przy wdrazaniu nowych systeméw ksiegowych.
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- Stawomir Markowski- Specjalista od spraw IT, wyksztatcenie wyzsze techniczne PW, studia podyplomowe na Polsko-
Japonskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie obstugi baz danych. Odpowiedzialny za budowe i wdrozenie
infrastruktury teleinformatycznej w firmie OHI Sp. z 0.0., oraz za budowe i konserwacje osiedlowej sieci teleinformatycznej na
osiedlu Kopernika w Zgbkach.

Do realizacji projektu zostanie wykorzystana istniejgca infrastruktura techniczna Wnioskodawcy, tj. serwery umieszczone w
serwerowni firmy OVH, istniejgce oprogramowanie sklepéw internetowych oraz istniejgcy serwer Optima znajdujacy sie w
siedzibie Wnioskodawcy. Obecnie piec fizycznych serweréw jest wynajmowanych i optacanych w formie miesiecznego
abonamentu.

Projekt realizowany bedzie na terenie wojewédztwa Slaskiego, w oddziale firmy. Wnioskodawca wynajmuje biuro o powierzchni
9,8 m2 w biurowcu Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38a. Budynek stanowi wtasno$¢ gminy
Knuréw, wyposazony jest w podstawowg infrastrukture, czyli prad, ogrzewanie, mozliwos¢ podtaczenia do sieci internetowe;.
Zgodnie z zasadami Fundacji umowa najmu zawarta jest na okres 1 roku, po tym okresie weryfikowane sg koszty ogdlne oraz
uwzgledniana jest inflacja i Fundacja na tej podstawie przedtuza umowe na kolejny rok.

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem organizacyjnym i formalno - prawnym, zostat przygotowany
szczegbtowy harmonogram i plan wdrozenia projektu. Nie s3 wymagane dodatkowe dokumenty formalno - prawne -
inwestycja nie wymaga pozwolenia lub zgtoszenia robét budowlanych, zgodnie z informacjami dotyczacymi dokumentéw
formalno - prawnych nie jest wymagane réwniez przeprowadzenie Oceny Oddziatywania na Srodowisko.

B.11. Czy inwestycja wymaga zdobycia pozwolen, zezwolen, koncesji? Jezeli tak, czy Wnioskodawca
takowe posiada?

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga zdobycia zadnych pozwolen, zezwoleh ani koncesji w celu jego prawidtowej
realizacji.

B.11.1 Czy projekt wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét budowlanych ?
Nie, projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robét budowlanych.
B.12. Utrzymanie celéw i trwatosci projektu

Okres trwatosci

3 lata

Zatozenia do utrzymania celéw i trwatosci projektu

Whnioskodawca zobowigzuje sie do utrzymania zaktadanych w projekcie celéw projektu przez okres 3 lat od daty wyptaty
ptatnosci kofcowej, wypetniajac tym samym podstawowy obowigzek beneficjentéw projektéw unijnych. W okresie realizacji
projektu jak i w okresie jego trwatosci:

- Wnioskodawca nie planuje zadnych zmian wiasnosciowych w zakresie nabytych Srodkéw trwatych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych. System i komputer przenos$ny zakupiony w wyniku realizacji projektu pozostanie w posiadaniu
Whnioskodawcy zaréwno w czasie trwania projektu jak i w okresie co najmniej 3 lat po jego zakonczeniu - wyptacie ptatnosci
koncowe;j.

- Trwatos$¢ projektu wzmacniad bedzie takze bezposrednie doswiadczenie zespotu w zakresie realizacji projektéw o
charakterze informatycznym.

Gwarancja trwatosci projektu i osiggniecia zatozonych wskaznikéw bedzie biezgcy monitoring poziomu realizacji wskaznikéw
produktu i rezultatu.

- Trwatos$¢ projektu w aspekcie organizacyjnym i instytucjonalnym wzmacniana bedzie takze dzieki posiadanemu przez
Whnioskodawce i jej poszczegdlnych pracownikéw doswiadczeniu.

- W zakresie finansowym trwatos¢ projektu zapewniona bedzie na etapie realizacyjnym poprzez zapewnienie przez
Whnioskodawce wktadu wtasnego (ze srodkéw wiasnych Firmy) oraz poprzez planowang do uzyskania dotacje w ramach
dziatania 3.3 RPO WSL. W fazie operacyjnej projektu trwatos¢ finansowa zapewniona bedzie poprzez uzyskiwane przychody,
ktére pozwola w catosci uzyskac zwrot z poniesionych naktadéw inwestycyjnych. Trwatos¢ finansowa obrazuje
przeprowadzona w ramach projektu analiza finansowa.

Whnioskodawca zapewnia zachowanie trwatosci projektu na terenie wojewéddztwa slaskiego.

B.13. Pomoc publiczna w projekcie
B.13.1. Test pomocy publicznej
Nie dotyczy
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B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis

Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?

| TAK

Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

| NEE

Czy Wnioskodawca jest Beneficjentem pomocy publicznej?

| NIE

Wielkos$¢ przedsiebiorstwa

Podstawa prawna udzielenia pomocy

[45%-Mate] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci mikroprzedsiebiorcéw,
matych i srednich przedsiebiorcédw w ramach regionalnych programdéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]

Zgodnie z wynikami finansowymi i iloscig zatrudnionych oséb Wnioskodawca jest matym przedsiebiorstwem w zwigzku z tym

poziom dofinansowania to 45%. Wnioskodawca wnioskuje o obnizenie poziomu dofinansowania do 40%.

Uzasadnienie spetnienia efektu zachety

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie zostato rozpoczete przed dniem ztozenia wniosku. Zgodnie z art 6 ustawy
uznaje sie, ze w przypadku MSP nie obowigzuje wymdg wywotywania efektu zachety lub uznaje sie, ze wywotujg one taki
efekt. W zwiazku z faktem, iz Wnioskodawca jest podmiotem z kategorii MSP uznaje sie, iz efekt zostat spetniony.

B.13.3. Regionalna pomoc inwestycyjna

Czy projekt polega na zasadniczej zmianie procesu produkc;ji?

TAK

Uzasadnienie

W wyniku realizacji projektu nastapi zasadnicza zmiana procesu $wiadczenia ustug/produkcyjnego w firmie Wnioskodawcy
poprzez usprawnienie i optymalizacje podstawowych proceséw biznesowych. System informatyczny bedgcy przedmiotem
projektu usprawniat bedzie nastepujace procesy realizowane przez Wnioskodawce (procesy te stanowig swoistg technologie
Swiadczenia ustug):

- proces prezentacji oferty w sklepach internetowych Wnioskodawcy,

- proces zarzadzania cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepach internetowych,

- proces dekompozycji zamoéwien do dostawcéw,

- proces sktadania zamoéwien do dostawcéw,

oraz wprowadzi nowy proces biznesowy:

- otrzymywanie oferty handlowej od dostawcy dla konkretnego asortymentu (import cen i stanéw magazynowych dostawcéw
Whnioskodawcy).

Kazdy z tych proceséw jest obecnie realizowany w sposdb tradycyjny. Realizacja projektu znaczgco zmieni sposéb ich
realizacji w ujeciu organizacyjnym i technologicznym. Procesy bedga realizowane z wykorzystaniem systemu informatycznego,
dzieki temu beda przebiegaty sprawniej, z mniejszg liczba btedéw, a przez to po nizszych kosztach jednostkowych. Zgodnie z
opisem zasobdéw przedstawionym w analizie instytucjonalnej infrastr. jaka zostanie wykorzystana do realizacji projektu to
serwery umieszczone w serwerowni firmy OVH, istniejace oprogramowanie sklepéw internetowych oraz istniejgcy serwer
Optima znajdujacy sie w siedzibie Wnioskodawcy. Szacowana wartos¢ wskazanych aktywédw po uwzglednieniu amortyzacji,
wynosi 712 961,85 zt (na podstawie zestawienia ewidencji Srodkéw trwatych.

Czy koszty kwalifikowalne przekraczaja koszty amortyzacji aktywow zwiazanej z dziatalnoscia podlegajaca
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modernizacji w ciagu poprzedzajacych trzech lat obrotowych?

TAK

Czy projekt dotyczy dywersyfikacji zaktadu?

Czy projekt polega na utworzeniu nowego zaktadu?

Czy projekt polega na zwiekszeniu zdolnosci produkcyjnych istniejacego zaktadu?

TAK

Uzasadnienie

W wyniku realizacji projektu nastapi zwiekszenie zdolnosci produkcyjnych istniejgcego przedsiebiorstwa poprzez zwiekszenie
skali i rozmiaru prowadzonej dziatalnosci, rozwéj wspdtpracy biznesowej z istniejgcymi partnerami biznesowymi i pozyskanie
nowych. Realizacja sprawnej i efektywnej polityki sprzedazy, obstuga zaméwien klientéw na najwyzszym poziomie, mozliwa
dzieki realizacji projektu, pozwoli Wnioskodawcy na zwiekszenie przychodéw ze sprzedazy. Szybsza realizacja zaméwien,
import cen i stanéw magazynowych od dostawcéw bezposrednio w systemy informatyczne sklepéw internetowych,
automatyczna dekompozycja zamoéwien oraz mozliwos¢ ztozenia zamoéwienia bezposrednio w systemie dostawcy, da
mozliwos¢ posredniego wptywania na ceny sprzedazy produktéw dostawcéw w sklepach (obnizajgc cene zakupu dla
Whnioskodawcy, automatycznie obnizona zostanie cena sprzedazy w sklepie internetowym). Modut dekompozycji zaméwienia
umozliwi automatyczng dekompozycje zaméwien klientéw w taki sposéb, aby przygotowane zaméwienie do dostawcy byto
zoptymalizowane pod wzgledem minimalnego kosztu zakupu po stronie Wnioskodawcy, co bezposrednio wptynie na wzrost
ilosci sprzedawanych produktéw. Skrécenie czasu realizacji zaméwienia wptynie na wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa
i przyciagniecie wiekszej ilosci klientéw, poniewaz szybkos¢ realizacji zamdwienia jest cechg wyrdzniajaca dang firma w
branzy e-commerce w ktérej dziata Wnioskodawca. Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji projektu przychody w ostatnim roku
prognozy (2021r.) beda o okoto 4 min zt wyzsze niz w sytuacji niezrealizowania Projektu. Wraz ze wzrostem przychodéw
czesciowo wzrosng réwniez koszty, jednak z drugiej strony bedzie mozliwe osiggniecie oszczednosci kosztéw globalnych
przedsiebiorstwa, co w efekcie skutkowad bedzie wyzszg efektywnoscia dziatalnosci niz w sytuacji niezrealizowania projektu.
Rentownos¢ na koniec 2021r. w scenariuszu z projektem wyniesie ponad 40%, natomiast w scenariuszu bez projektu wyniesie
okoto 17%.

B.14. Analiza techniczna - stan aktualny

Firma Ostrowski Handel Internetowy Sp. z 0.0. rozpoczeta dziatalno$¢ w 2005 roku w wyniku wieloletnich doswiadczen firmy

L, Ostrowski” Sp. z 0.0. (rok zatozenia 1991) oraz Romana Ostrowskiego dziatajacego w branzy elektrotechnicznej od roku 1993.
Wiodacym profilem dziatalno$ci Wnioskodawcy jest handel internetowy wyrobami elektrotechnicznymi takimi jak oprawy
oswietleniowe, Zrédta Swiatta, gniazdka i wytgczniki, kable i przewody oraz wideodomofony.

Odbiorcami oferowanych produktéw sa gtéwnie klienci indywidualni, ale réwniez elektroinstalatorzy, stuzby utrzymania ruchu
w zaktadach przemystowych, deweloperzy, urzedy i instytucje panstwowe oraz firmy produkcyjne. Dzieki mozliwosciom jakie
niesie handel elektroniczny, firma dostarcza towar do kazdego miejsca w Polsce i nie tylko (po indywidualnych ustaleniach
kosztow transportu). Obecnie szacunkowa liczba klientéw firmy wynosi ponad 100 tysS. Wnioskodawca prowadzi sprzedaz
produktéw za pomocg sklepdw internetowych: LuxMarket (pierwszy sklep otwarty wiosng 2006r.), OtoLampy, DobreGniazdka,
KableSklep, DomofonySklep oraz DobreBezpieczniki. Jest wytgcznym przedstawicielem nowozelandzkiej firmy Hunza®
(HunzaPolska) produkujacej wysokiej jakosci oprawy ogrodowe wykonane m.in. z brazu, miedzi i stali szlachetnej. Kazdy sklep
internetowy Wnioskodawcy dziata w oparciu o indywidualny system informatyczny.

Spotka dziata w modelu ,, dropshipping” zgodnie z ktérym rola sklepu internetowego sprowadzona jest do zbierania zamédwien i
przesytania ich do dostawy ktéry odpowiedzialny jest za proces wysytki zaméwionego towaru. Wnioskodawca wspétpracuje od
poczatku swojej dziatalnosci ze statymi dostawcami poszczegdlnych produktéw oferowanych w swoich sklepach
internetowych. Spétka nie ma wdrozonego rozwigzania informatycznego ktére nositoby znamiona rozwigzania B2B
umozliwiajacego staty podglad w stany magazynowe partneréw oraz ich aktualnych cen transakcyjnych, czy tez dajgcego
mozliwos¢ ztozenia zamowienia u odpowiedniego dostawcy on-line z pozycji danego sklepu internetowego. Obecnie klient
Wnioskodawcy zamawiajgc poszczegdlne produkty nie ma mozliwosci sprawdzenia czy dany produkt jest aktualnie dostepny,
jaka iloscig sklep dysponuje, oraz nie ma informacji o przewidywanym terminie realizacji zaméwienia. Takg informacje
otrzymuje dopiero po ,tradycyjnym” sprawdzeniu mozliwosci realizacji zamdwienia przez pracownikéw Dziatu Obstugi
Whnioskodawcy u danego dostawcy. Dopiero po tym sprawdzeniu klient jest mailowo zawiadamiany o przewidywanym terminie
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realizacji swojego zamdwienia. Przy ponad 50.000 pozycji w ofercie Wnioskodawcy tradycyjny sposéb potwierdzania
zamowien jest bardzo pracochtonny i nieefektywny. Brak statego podgladu w aktualne ceny dostawcéw powoduje réwniez
wprowadzanie w bfad klienta sktadajacego zamoéwienie, poniewaz operator sklepu internetowego zmuszony jest nieraz
poinformowac klienta o wyzszej rzeczywistej cenie za dany produkt, co powoduje czeste odejscie klientéw do konkurencji. W
spotce konieczne jest zapewnienie obstudze podgladu aktualnych stanéw magazynowych oraz cen u dostawcéw, aby mozliwe
byto zarzadzanie zamdwieniami w taki sposdb, aby minimalizowa¢ koszty zakupu, tj. zamawia¢ jak najwieksze wolumeny
produktéw u najtanszych dostawcoéw.

Spétka nie posiada wdrozonego systemu zarzadzania przedsiebiorstwem, umozliwiajgcego sprawna realizacje proceséw
biznesowych zwigzanych z prowadzong dziatalnoscia. Kazdy sklep internetowy Wnioskodawcy funkcjonuje w oparciu o system
informatyczny sktadajacy sie z modutdéw:

- zaméwien - umozliwia zarzgdzanie zamoéwieniami klientéw,

- ofert - umozliwia tworzenie oraz zarzadzanie indywidualnymi ofertami tworzonymi dla klientéw,

- produktéw - umozliwia szeroko pojete zarzadzanie produktami,

- uzytkownikéw - umozliwia zarzadzanie klientami sklepu,

- sklep - umozliwia zarzadzanie m.in.: producentami, dostawcami, atrybutami i parametrami atrybutéw produktéw,
kategoriami produktéw,

- serwis oraz system - umozliwia zarzadzanie globalnymi ustawieniami sklepu internetowego,

- e-maile - umozliwia zarzadzanie wychodzacymi ze sklepu szablonami wiadomosci e-mail.

W oparciu o dziatajgce w sklepie internetowym systemy informatyczne Wnioskodawca w oparciu o rozwigzania TIK realizuje
nastepujace procesy biznesowe:

- Prezentacja oferty w sklepie internetowym (wyswietlanie produktéw w sklepie internetowym) - po otrzymaniu od danego
dostawcy badzZ producenta za posrednictwem poczty email listy z dostepnym asortymentem, w sklepie internetowym
publikowane sa informacje na temat danego produktu, takie jak opis produktu, cena. W przypadku zmian cen mozliwa jest ich
aktualizacja, ale tylko w przypadku, gdy dostawca udostepni zaktualizowany plik z cenami. Obstuga takiego zdarzenia od
momentu otrzymania informacji o aktualizacji cen do momentu wprowadzenia zmian w sklepie trwa zwykle okoto 24 godzin.

- Zarzadzanie cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie internetowym - weryfikacja dostepnosci produktéw i ich
cen u dostawcéw odbywa sie obecnie na podstawie sporadycznie otrzymywanych cennikéw ze stanami magazynowymi lub na
podstawie umoéwionych dostepnosci produktédw przez operatoréw. Potwierdzenie ilosci dostepnych produktéw odbywa sie
zazwyczaj telefonicznie.

- Sprzedaz produktéw w sklepie internetowym - po wejsciu na strone danego sklepu internetowego klient ma mozliwos¢
zakupu odpowiedniego produktu po przejsciu kilku krokéw skutecznego zaméwienia i zaptaty za okreslone rodzaje produktéw.
Nastepnie otrzymuje maila o przewidywanym terminie realizacji zamoéwienia.

- Dekompozycja zamdéwienia do dostawcdw - po ztozeniu zamodwienia przez klienta zostaje ono przekazane do odpowiedniej
osoby odpowiedzialnej za jego realizacje. Osoba realizujgca zaméwienie musi zweryfikowad aktualnos¢ cen produktéw oraz ich
dostepnos¢ najczesciej kontaktujac sie z poszczegdlnymi dostawcami oferujgcymi dany asortyment.

- Sktadanie zaméwienia do dostawcédw - po skompletowaniu danego zaméwienia, ustalenia ostatecznej ceny transakcyjne;j i
ustalenia terminu dostawy, zamoéwienie jest wysytane do odpowiedniego dostawcy badZ producenta za pomoca poczty email.
- Otrzymanie dokumentéw ksiegowych od dostawcy - dokumenty ksiegowe (najczesciej sg to faktury vat dokumentujace
zakup ) trafiajg do firmy w formie elektronicznej, co w znaczacy sposéb przyspiesza ich dostarczanie, pozwala tez na
ograniczenie probleméw z nieotrzymywaniem ich na czas.

- Wysytka zlecenia transportowego do firmy spedycyjne - po ztozeniu i potwierdzeniu zaméwienia w panelu sklepowym jest
planowany odbidr zlecania oraz generowana etykieta dla kuriera.

Istotnym ograniczeniem w biezgcej dziatalnosci operacyjnej spétki jest brak mozliwosci podgladu stanéw magazynowych oraz
cen produktéw dostawcédw. Przy dziatalnosci spétki w modelu “dropshipping” podglad stanéw magazynowych dostawcoéw jak i
ich cen sprzedazy jest kluczowy do zapewnienia konkurencyjnej oferty cenowej na rynku produktéw oferowanych przez
spotke. W zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o wdrozeniu w struktury firmy systemu informatycznego, ktéry po
zintegrowaniu z rozwigzaniami e-commerce doprowadzi do optymalizacji 4 wyzej wymienionych proceséw, tj:

- Prezentacja oferty w sklepie internetowym

- Zarzadzanie cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie internetowym

- Dekompozycja zaméwienia do dostawcéow

- Sktadanie zaméwienia do dostawcéw

oraz wprowadzenie nowego procesu biznesowego jakim bedzie otrzymywanie oferty handlowej od dostawcy dla konkretnego
asortymentu (import cen i stanéw magazynowych dostawcéw Wnioskodawcy). Do realizacji projektu zostanie wykorzystana
istniejaca infrastruktura techniczna Wnioskodawcy, tj. serwery umieszczone w serwerowni firmy OVH, istniejgce
oprogramowanie sklepéw internetowych oraz istniejacy serwer Optima znajdujacy sie w siedzibie Wnioskodawcy.

B.15. Analiza techniczna - stan projektowany
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Przedmiotowy projekt polega na wdrozeniu w struktury przedsiebiorstwa nowego systemu informatycznego klasy B2B oraz
B2C, ktéry bedzie niezbednym narzedziem umozliwiajgcym sprawna realizacje zatozen biznesowych Wnioskodawcy oraz
doprowadzi do automatyzacji proceséw biznesowych w firmie.

Decyzja o wdrozeniu systemu informatycznego zostata poprzedzona przeprowadzonymi wnikliwymi analizami rynku
(spotkania z firmami informatycznymi zajmujgcymi sie tworzeniem systemoéw informatycznych do zarzadzania
przedsiebiorstwem ukierunkowanym na dziatalno$¢ e-commerce) i konkurencji Wnioskodawcy, w celu wybrania
najkorzystniejszego z punktu widzenia rozwoju firmy i wzrostu jej konkurencyjnosci rozwigzania wspomagajacego
funkcjonowanie sklepdéw internetowych. Model w jakim Wnioskodawca zdecydowat sie prowadzi¢ swoja dziatalno$¢ w handlu
internetowym wymusza na nim wdrozenie rozwigzan informatycznych ktére wyréznia go na tle konkurencji dzieki sprawnej
realizacji zamoéwien i bezbtednej, aktualnej prezentacji tresci na stronach sklepu internetowego (tj. ceny, dostepnos¢ danego
towaru).

Projekt doprowadzi do optymalizacji nastepujgcych proceséw biznesowych:

- Prezentacja oferty w sklepie internetowym

- Zarzadzanie cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie internetowym

- Dekompozycja zaméwienia do dostawcéow

- Sktadanie zaméwienia do dostawcéw

Oraz wprowadzi nowy proces biznesowy:

- Otrzymywanie oferty handlowej od dostawcy dla konkretnego asortymentu (import cen i stanéw magazynowych dostawcéw
Whnioskodawcy).

Zakres projektu obejmuje:

- stworzenie przez firme zewnetrzng i nabycie przez Wnioskodawce wartosci niematerialnych i prawnych (licencje
poszczegdlnych modutéw) w postaci modutéw systemu informatycznego klasy B2B

- nabycie nowych Srodkéw trwatych w postaci komputera przenosnego, bedacego wyposazaniem nowego miejsca pracy
stworzonego w efekcie realizacji projektu.

W ramach projektu Wnioskodawca zakupi i wdrozy system informatyczny, sktadajacy sie z 3 podstawowych modutéw. Kazdy
modut zakupywany bedzie w formie wartosci niematerialnych i prawnych, przy czym dopiero funkcjonalne potgczenie
wszystkich modutéw stanowic¢ bedzie kompletne rozwigzanie, ktére w catosci zaksiegowane zostanie w ksiegach
rachunkowych Wnioskodawcy jako wartosci niematerialne i prawne. Jednoczesnie bez ktéregokolwiek modutu system bedzie
niekompletny i nie bedzie realizowat zatozonych celéw:

1. Modut importu danych - uniwersalny modut stuzgcy do importu danych od Partneréw biznesowych (dostawcéw), w
szczegdblnosci informacji o cenach produktéw i stanach magazynowych. Bedzie na tyle uniwersalny, aby kazdy z Partneréw
miat mozliwo$¢ dostarcza¢ dane do Zamawiajgcego w swoim formacie plikéw. System bowiem bedzie integrowat pliki poprzez
odpowiednie interpretowanie pozyskiwanych od Dostawcéw danych, w taki sposéb, aby automatycznie pozyskiwane dane w
réznych formatach zaleznych od dostepnych przez Dostawcéw formatach byty interpretowane w sposéb wtasciwy. Plik
wymiany danych bedzie zawierat informacje o produkcie (id, nazwa), jego cene, dostepnos¢, ilos¢ w magazynie, czas
dostepnosci. Dzieki integracji z modutem produktéw klepu internetowego mozliwe bedzie automatyczne zarzadzanie cenami i
stanami magazynowymi w sklepach Wnioskodawcy. Modut importu danych dziata¢ bedzie automatycznie, bez udziatu
cztowieka. Modut generowac bedzie zestawienia po kazdym imporcie i pozwoli na odrzucenie zmian zaproponowanych przez
modut importu, gdy cena produktu zmieni sie powyzej ustalonego progu. Efektem wdrozenia modutu bedzie wprowadzenie
nowego procesu biznesowego w przedsiebiorstwie oraz automatyzacja procesu prezentacja oferty w sklepie internetowym i
zarzadzania cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie internetowym.

2. Modut automatycznej dekompozycji zaméwien, ktéry bedzie umozliwiat automatyczng dekompozycje zamoéwien klientéw w
taki sposéb, aby przygotowane zamdéwienie do Dostawcy byto zoptymalizowane pod wzgledem minimalnego kosztu zakupu po
stronie Wnioskodawcy. Modut bedzie integrowat sie z istniejacymi modutami sklepu: zaméwien, produktéw, sklep/dostawcy. W
wyniku wdrozenia modutu, zamdéwienie ztozone przez klienta zostanie zdekomponowane i przygotowane do Dostawcy biorac
pod uwage dostepne u nich stany magazynowe, ceny zakupu oraz czasy dostepnosci. Zaméwienie do Dostawcy pozwoli na
minimalizacje ceny zakupu przez Zamawiajacego z zachowaniem racjonalnego czasu dostawy dla klienta. Wdrozenie modutu
umozliwi automatyzacje procesu realizowanego przez Wnioskodawce - Dekompozycja zaméwienia do dostawcéw.

3. Modut automatycznego sktadania zaméwien pozwoli zweryfikowaé oczekujace na realizacje zaméwienia i w razie mozliwosci
optymalizacji wysytki zamoéwieh do Dostawcéw (obnizenie ceny zakupu po stronie Zamawiajgcego), wykona¢ niezbedne
modyfikacje. Dodatkowo w przypadku nagromadzenia zaméwieh w ciagu dnia oczekujgcych na wysytke, wdrozony system
pozwoli na odpowiednie modyfikacje w celu optymalizacji ceny zakupu. Modut bedzie integrowat sie z istniejacymi modutami
sklepu internetowego: zaméwien, produktéw, uzytkownikéw, sklep/dostawcy, e-maile. W wyniku wdrozenia modutu nastapi
optymalizacja procesu - sktadanie zaméwienia do dostawcéw.

Jednym z rezultatéw projektu bedzie stworzenie przez Wnioskodawce jednego dodatkowego miejsca pracy. Nowy pracownik
Whnioskodawcy odpowiedzialny bedzie za weryfikacje i aktualizacje danych w systemie informatycznym (cen oraz stanéw
magazynowych). W celu wyposazenia nowego miejsca pracy Wnioskodawca w ramach projektu zakupi 1 nowy $rodek trwaty,
jakim bedzie komputer przenosny o par. techn. wskazanych w pkt. C.2.2.

Wdrozenie wielomodutowego systemu informatycznego bedacego przedmiotem aplikacji odpowie na zidentyfikowane
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potrzeby Wnioskodawcy wskazane we wczesniejszych punktach wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo umocni pozycje firmy
na runku w bezposrednim starciu z gtéwnym konkurentem jakim jest firma TIM - jedna z najstarszych firm w naszej branzy na
rynku, notowana na GPW w Warszawie, ktéra posiada “mieszany” system informatyczny, tzn. pokazuje klientom stany
magazynowe, ale tak naprawde, nie wszystko jest na ich magazynie, cze$¢ pozycji znajduje sie na magazynach producentéw.
Firma oferte swoja kieruje gtéwnie do elektro-instalatoréw oraz na rynek inwestycyjny (duze kontrakty).

Zaprojektowanie i wdrozenie rozwigzania informatycznego zostanie powierzone wytonionej w drodze przeprowadzonego
rozeznania rynku (publikacja ogtoszenia o zamoéwieniu na str. int. firmy oraz rozestanie ofert do 3 potencjalnych firm), ktéra
zaproponuje najkorzystniejsze warunki wdrozenia oraz zapetni petng integracje systemu z istniejacymi systemami
informatycznymi sklepdéw internetowych przez co Wnioskodawca wyeliminuje gtéwne ryzyko zwigzane z realizacja projektu i
osiggnieciem zaktadanych celéw projektu. Wytoniona firma odpowiedzialna bedzie za opracowanie analizy przedwdrozeniowej,
ktéra pozwoli na optymalizacje prac przy tworzeniu systemu informatycznego tak aby system w petni odpowiadat potrzebom
Whnioskodawcy. Analiza bedzie zawiera¢ szczegétowe wytyczne dla wykonawcy systemu, przez co wyeliminowane zostanie
ryzyko btednej interpretacji oczekiwan Wnioskodawcy.

Wybrany wariant realizacji projektu jest najbardziej optymalny z pkt. widzenia potrzeb Wnioskodawcy. Alternatywa bytby
zakup gotowych rozwigzan informatycznych oferowanych na rynku, jednakze taki sposéb realizacji projektu, nie spetnitby
podstawowego wymogu jakim jest integracja z systemami sklepéw internetowych oraz z systemami partneréw biznesowych.
Gotowe rozwigzanie musiatoby by¢ dostosowywane do potrzeb firmy, co znacznie zwiekszytoby koszty inwestycji. Realizacja
projektu bedzie zgodna z zasadami ochrony danych osobowych, oraz uwzgledniaé bedzie prawo do zastrzezenia informacji
biznesowych wskazanych przez partneréw firmy.

B.16. Analiza specyficzna

Wdrozenie systemu informatycznego, usprawni i ograniczy koszty wszystkich proceséw biznesowych prowadzonych przez
Wnioskodawce jakie zachodza w przypadku tradycyjnego modelu dziatalnosci gospodarczej. System pozwoli bowiem na
znaczne ograniczenie kosztéw, ktére ponosi firma. Transakcje elektroniczne niwelujg granice geograficzne, a dzieki temu
zmniejszajg sie koszty zwigzane z komunikacja. Zmniejszg sie zatem koszty utrzymywania relacji biznesowych, przy
jednoczesnej poprawie organizacji wymiany informacji. Elektroniczna wymiana danych ograniczy obieg dokumentéw na
ptaszczyznie zewnetrznej - modut importu danych od partneréw biznesowych wyeliminuje koniecznos¢ przesytania
tabelarycznych zestawien. System informatyczny zastapi tradycyjne formy kontaktu pomiedzy pracownikami Wnioskodawcy a
pracownikami partneréw biznesowych, takie jak e-mail, faks, rozmowy telefoniczne. Dzieki temu nastapi znaczna redukcja
kosztéw administracyjnych dziatalnosci.

Wdrozenie systemu informatycznego przyniesie nastepujgce korzysci dla Wnioskodawcy:

- poprawa konkurencyjnosci i innowacyjnosci dziatalnosci Wnioskodawcy,

- skrécenie czasu obstugi proceséw biznesowych poprzez ich automatyzacje,

- wzrost wydajnosci realizacji proceséw,

- wzrost poziomu obstugi klienta,

- zmniejszenie naktadu pracy i dokumentacji zwigzanej z realizacjg proceséw biznesowych,

- obnizenie kosztéw i ograniczenie ztozonosci wymiany dokumentéw pomiedzy Wnioskodawca a jego partnerami biznesowymi.
Wszystkie wymienione wyzej korzysci sktadajg sie na najwazniejsza zalete wdrozenia systemu informatycznego: wieksza
efektywnos$¢ prowadzonej wspétpracy pomiedzy dostawcami i producentami bedgcymi partnerami biznesowymi
Whnioskodawcy. Informacja o dostepnosci produktéw bez dodatkowych kosztéw wykonywanych telefonéw (dzwonienie do
klientéw), spowoduje wzrost przychoddéw ze sprzedazy. Klient nie zrezygnuje juz z zaméwienia , gdyz nie posiada na biezgco
informacji zwrotnej o stanach magazynowych. W wyniku realizacji projektu zredukowany zostanie czas poswiecony na obstuge
zapytan i sktadanych zamoéwien, co wptywa na szybkosc¢ i efektywnos¢ obstugi klienta.

W wyniku realizacji projektu wzro$nie efektywnos¢ realizowanych proceséw biznesowych wewnetrznych i zewnetrznych firmy.
Skrécony zostanie czas realizacji nastepujacych proceséw:

- Prezentacja oferty w sklepie internetowym oraz Zarzgdzanie cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie
internetowym:

Obecnie po jednorazowym zaimportowaniu cennika ceny zakupu u Dostawcéw sag zapisywane w systemie eCommerce. W
przypadku zmian cen mozliwa jest ich aktualizacja, ale tylko w przypadku, gdy Dostawca udostepni zaktualizowany plik z
cenami. Obstuga takiego zdarzenia od momentu otrzymania informacji o aktualizacji cen badz zmianie ilosci produktéw
stanach magazynowych dostawcy do momentu wprowadzenia zmian w sklepie trwa zwykle okoto 24 godzin. W przypadku
procesu zoptymalizowanego, w momencie aktualizacji pliku o uzgodnionej porze przez Dostawce, zmiany zostang
automatycznie wprowadzone w systemie Wnioskodawcy.

- Dekompozycja zaméwienia do dostawcéw oraz Sktadanie zamdwienia do dostawcéw:

Po ztozeniu zamdéwienia przez klienta zostaje ono przekazane do odpowiedniej osoby odpowiedzialnej za jego realizacje.
Osoba realizujgca zamdwienie musi zweryfikowad aktualnos$¢ cen produktéw oraz ich dostepnos¢ (najczesciej kontaktujac sie z
poszczegdlnymi Dostawcami oferujgcymi dany asortyment). W zaleznosci od dostepnosci pracownikéw Dostawcy oraz liczby
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pozycji asortymentu w zamdwieniu taka weryfikacja moze potrwac od kilku do kilkudziesieciu minut. Po zoptymalizowaniu
procesu weryfikacja bedzie automatyczna i nie potrwa wiecej niz kilka sekund.

B.17. Analiza finansowa

Projekt polega na wdrozeniu dedykowanego Wnioskodawcy sytemu informatycznego w celu automatyzacji wymiany informacji
w realizowanych procesach biznesowych, a tym samym poprawy funkcjonowania przedsiebiorstwa poprzez m.in. skrécenie
czasu obstugi tychze proceséw. Efektem projektu bedzie wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa poprzez automatyzacje
proceséw biznesowych realizowanych w organizacji, a jego realizacja bedzie miata bezposrednie przetozenie na wzrost
przychoddw i oszczednosci kosztéw.Prognoza sprzedazy zostata oszacowana dla okresu 3 lat po zakonczeniu realizacji
projektu. Zgodnie z wytycznymi w przypadku MSP nalezy pokazaé okres 3 letni dla wszelkich zatozen finansowych. W tabelach
przedstawiajgcych prognozy przychodéw i kosztéw, przedstawiono przewidywane wartosci przychodéw w scenariuszu bez
realizacji inwestycji (w kolejnych latach zatozono state wzrosty wartosci przychoddéw).W wyniku realizacji projektu, przewiduje
sie, ze docelowo nastapi wzrost obrotéw od 2018r. oraz w latach 2019-2021. Poziom sprzedazy zostat oszacowany ostroznie
na podstawie historycznych danych dotyczacych sprzedazy w sklepach Wnioskodawcy oraz zatozen Wnioskodawcy
dotyczacych bezposredniego wptywu realizacji Projektu na wzrost sprzedazy, a tym samym wzrost przychodéw.Ceny
jednostkowe usredniono na podstawie danych historycznych sprzedazy zrealizowanej w okresie biezgcym (zamkniete
miesigce 2016r.) w poszczegdlnych sklepach. Przewiduje sie zmiany wartosci usrednionych cen jednostkowych w kolejnych
latach prognozy w zaleznosci od sklepu.Ponadto w kolejnych latach zatozono state wzrosty iloSci sprzedazy. Realnie
przewiduje sie, ze w ostatnim roku prognozy (2021r.), zmiana wartosci przychodéw w stosunku do scenariusza bez projektu
wyniesie okoto 3.872 tys. zt.Prognozy cen jednostkowych oraz rocznych iloSci sprzedazy w zaleznosci od sklepu przedstawiono
w tabelach w czesci | niniejszego wniosku.Wartosci kosztéw w scenariuszu bez projektu, zostaty oszacowane na podstawie
danych historycznych (gtéwnie na podstawie danych z 2016r.), w kolejnych latach zmiany wartosci kosztéw powigzano ze
zmianami wartos$ci przychoddéw. Zaktada sie, ze $rednia rentowno$¢ sprzedazy (bez uwzglednienia projektu) wynosi okoto
1,7%. W wyniku realizacji projektu nastapi zmiana wartosci kosztéw: 1. zwigzana ze wzrostem sprzedazy i przychodéw,
proporcjonalnie jak w scenariuszu bez projektu (wzrost kosztéw)2. zwigzana z oszczednos$ciami kosztéw, wynikajacymi z
usprawnienia proceséw (zmniejszenie kosztéw ogdtem dziatalnosci Wnioskodawcy o okoto 3%) Zmiana wartosci kosztéow w
2020r. spowodowana realizacje Projektu w stosunku do scenariusza bez projektu wyniesie okoto 3.195 tys. zt. Prognozy
rocznych kosztéw operacyjnych w scenariuszu bez projektu i w scenariuszu z projektem przedstawiono w tabelach w czesci |
niniejszego wniosku.Nie zaktada sie generowania innych kosztéw niz te skorelowane ze wzrostem przychodéw ze sprzedazy
(wptyw projektu) oraz zaktada sie oszczednosci w skali catego przedsiebiorstwa (wptyw projektu - usprawnienie procesow).
Whnioskodawca dysponuje wystarczajgcymi srodkami finansowymi niezbednymi do wtasciwej realizacji (przy udziale Srodkéw
UE) i eksploatacji projektu, co gwarantuje, ze zachowa trwatos¢ finansowag w catym okresie prognozy.

B.20. Powigzanie ze strategiami

Strategia Europa 2020

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzone jedno nowe miejsce pracy, co przyczyni sie do osiggniecia celu wskazanego w
Strategii Europa 2020 a mianowicie: podwyzszenie wskaznika zatrudnienia kobiet i mezczyzn w wieku 20-64 lat do 75 proc. do
2020 .

Strategia Rozwoju Kraju 2020 w zakresie obszaru strategicznego Il: Konkurencyjna gospodarka

System informatyczny bedacy przedmiotem aplikacji bedzie dedykowanym nowoczesnym rozwigzaniem, podnoszacym
poziom konkurencyjnosci przedsiebiorstwa w skali kraju, a nawet i Swiata. Dzieki integracji z obecnymi systemami
informatycznymi sklepéw internetowych prowadzonych przez Wnioskodawce, firma dotaczy do grona matych przedsiebiorstw,
w ktérych realizacja proceséw biznesowych odbywac sie bedzie w sposéb zautomatyzowany.

W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac iz realizacja projektu wpisuje sie w nastepujgce cele szczegdtowe obszaru
strategicznego Il Konkurencyjna gospodarka:

11.1.4. Rozwoj eksportu towardéw i ustug

11.3. Zwiekszenie innowacyjnosci gospodarki

11.3.4. Zwiekszenie wykorzystania rozwigzan innowacyjnych.

Regionalna Strategia Innowacji Wojewdédztwa Slaskiego na lata 2013-2020

Przedmiotowy projekt Wnioskodawcy polega na wprowadzeniu dedykowanego rozwigzania informatycznego, ktéry umozliwi
optymalizacje i automatyzacje realizowanych proceséw biznesowych. W wyniku realizacji projektu u Wnioskodawcy wymiana
informacji bedzie prowadzona w wiekszosci droga elektroniczng, zastosowane rozwigzania zredukujg papierowy obieg
dokumentéw do niezbednego minimum. System informatyczny bedgcy przedmiotem zakupu Wnioskodawcy w ramach
projektu, bedzie indywidualnie dopasowany do potrzeb zidentyfikowanych w trakcie analizy potrzeb firmy. Bedzie
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rozwigzaniem, ktére zostanie stworzone przez specjalistéw z branzy IT. Przeprowadzone szkolenia dla pracownikéw
Whnioskodawcy, przez specjalistéw z firmy informatycznej, przyczyni sie do aktywizacii i podniesienia wiedzy w zakresie
nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w regionie.

Realizacja projektu wpisuje sie wiec w realizacje jednej z inteligentnych specjalizacji wskazanych w RIS tj. Technologii
Komunikacyjnych i Informacyjnych.

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Slaskiego "Slaskie 2020+"

System informatyczny wdrazany w przedsiebiorstwie, dzieki swojej funkcjonalnosci przyczyni sie do sprawnej organizacji
proceséw biznesowych realizowanych przez Wnioskodawce, umozliwi szybka wymiane informacji pomiedzy pracownikami i
innymi uczestnikami rynku. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni sie do podniesienia warunkéw i jakosci pracy
pracownikéw bezposrednio korzystajgcych z systemu informatycznego, poniewaz odcigzy ich z koniecznosci stosowania
tradycyjnych metod

zwigzanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji.

Realizacja projektu wptynie wiec na rozwéj przedsiebiorstwa Wnioskodawcy poprzez wdrozenie w struktury firmy rozwigzania
ICT, w celu zautomatyzowania wszystkich realizowanych proceséw, przez co firma stanie sie bardziej konkurencyjna na rynku,
przez co projekt pozytywnie wptynie na realizacje zaktadanych w Strategii celéw:

- strategicznego: Wojewddztwo $laskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijajgcej sie w oparciu o innowacyjnos¢ i
kreatywnosc¢

operacyjnego:

A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiebiorstwa oraz produkty wojewédztwa.

B.21. Realizacja zasad horyzontalnych

Jaki wptyw ma projekt na zasade partnerstwa?

‘Wp%yw pozytywny

Uzasadnienie

Realizujac projekt, na kazdym etapie jego wdrazania Wnioskodawca bedzie informowat odpowiednie Instytucje Finansujace i
Wdrazajace o napotkanych problemach w osiagnieciu celéw projektu i tym samym celéw Dziatania 3.3 RPO WSL zaktadanych
na etapie aplikacji. Wnioskodawca, informujgc przez swoja strone internetowg o realizacji projektu przy udziale srodkéw UE,
chetnie podzieli sie swojg wiedzg i doswiadczeniem z kazdym podmiotem gospodarczym chcacym uzyskac informacje na
temat projektu, procedur wynikajgcych z umowy o dofinansowanie. Bedzie na czas wykonywat wszystkie obowigzki
sprawozdawcze wynikajgce z Wytycznych.

Jaki wptyw ma projekt na promowanie réwnosci szans kobiet i mezczyzn?

‘wp%yw pozytywny

Uzasadnienie

Whnioskodawca w ramach projektu nie wyznacza zadnych barier w dostepie do stanowisk pracy ani ze wzgledu na pte¢,
Swiatopoglad, rase, pochodzenie etniczne, religie czy wiek, a takze orientacje seksualng i niepetnosprawnos¢. Projekt zaktada
realizacje polityki wspdélnotowej w zakresie réwnosci szans mezczyzn i kobiet pod wzgledem dostepu do stanowisk pracy,
réwnosci ptac i jednakowego traktowania w miejscu pracy oraz prawa do zabezpieczen spotecznych i prawa rodzica
pracujgcego. Wnioskodawca nie dopuszcza zadnych form dyskryminowania w miejscu pracy ze wzgledu na pte¢. Mezczyzni i
kobiety sg identycznie traktowani m.in. pod wzgledem wynagrodzenia, szkolenia czy awansu. Wszyscy pracownicy bez
zadnych ograniczen, uzyskajg dostep do nowoczesnej technologii informacyjnej, ktéra pozwoli na usprawnienie ich
dotychczasowej pracy. Wnioskodawca, w ramach projektu przewiduje utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy, nie planuje
redukcji obecnego zatrudnienia.

Jaki wptyw ma projekt na zrownowazony rozwaéj?

‘wp’ryw pozytywny ‘

Uzasadnienie

Realizacja projektu przyczyni sie do zminimalizowania iloSci papieru w obiegu, dzieki mozliwosci elektroniczne;j i
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zautomatyzowanej wymiany dokumentéw oraz informacji. Pozytywne oddziatywanie na $rodowisko Wnioskodawca zapewni,
dzieki planowanemu wykorzystaniu w projekcie nowoczesnych rozwigzan techniczno-technologicznych - wprowadzenie
podpisu elektronicznego, digitalizacja tresci, i wtasciwej ich eksploatacji.

Jaki wptyw ma projekt na zachowanie zasad polityki przestrzennej?

‘wp%yw neutralny

Uzasadnienie

Projekt charakteryzuje pozytywny wptyw na zachowanie zasad polityki przestrzennej. Realizacja projektu nie wymaga
powstania nowych obiektéw budowlanych, ktére mogty zaktdcic istniejgcy tad przestrzenny.

Jaki wptyw ma projekt na zapobieganie dyskryminac;ji?

‘Wp’ny pozytywny

Uzasadnienie

Projekt charakteryzuje pozytywny wptyw na polityke réwnych szans oraz niedyskryminacje, gdyz w jego ramach
Whnioskodawca nie wyznacza zadnych barier w dostepie do stanowisk pracy ani ze wzgledu na pte¢, Swiatopoglad, rase,
pochodzenie etniczne, religie, wiek a takze orientacje seksualng i niepetnosprawnos¢. Realizujgc polityke kadrowa dla
Whnioskodawcy liczy sie zaangazowanie pracownika w wykonywanie obowigzkéw, jego wiedza i kwalifikacje.

Jaki wptyw ma projekt na zasade dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami?

‘Wp%yw pozytywny

Uzasadnienie

Planowany do wdrozenia system informatyczny uwzglednia rozwigzania ktére utatwia korzystanie z niego osobom z
niepetnosprawnosciami.

Planowany do wdrozenia system informatyczny do zarzadzania przedsiebiorstwem bedzie zgodny w wytycznymi WCAG 2.0 na
poziomie AA:

- wszystkie funkcjonalnosci systemu beda mozliwe do obstuzenia za pomoca samej klawiatury,

- system bedzie przyjazny dla uzytkownikéw niedowidzacych, poprzez mozliwo$¢ wygodnej nawigacji za pomoca czytnika
ekranu, zrozumiate linki, pola formularzy i statusy dziatan,

- warstwa graficzna systemu bedzie spetniata wytyczne dotyczagce WCAG dotyczace kontrastu i widocznosci tresci.
Narzedzia informatyczne oraz architektura w planowanych do wdrozenia modutach w ramach projektu stanowia
potwierdzenie, iz projekt Wnioskodawcy uwzglednia 8 regut uniwersalnego projektowania: uzytecznos¢ dla oséb o réznej
sprawnosci, elastyczno$¢ w uzytkowaniu, proste i intuicyjne uzytkowanie, czytelna informacja, tolerancja na btedy, wygodne
uzytkowanie bez wysitku, wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania oraz percepcja réwnosci.

B.22. Efekty projektu

Wprowadzenie (w tym takze na poziomie przedsiebiorstwa) nowych rozwigzan organizacyjnych lub marketingowych (innowacji
nietechnologicznych),

Wdrozenie systemu doprowadzi do znaczgcej optymalizacji i skrécenia czasu dotychczas realizowanych proceséw
biznesowych. Zoptymalizowane zostang gtéwne procesy biznesowe zwigzane z realizacjg zamoéwienh sktadanych przez klientéw
oraz przede wszystkim proces prezentacji tresci na stronach internetowych sklepéw Wnioskodawcy. System informatyczny
zastgpi tradycyjne formy kontaktu pomiedzy pracownikami Wnioskodawcy a pracownikami swoich dostawcéw/producentéw w
celu potwierdzenia ilosci i ceny oferowanych produktéw. Wdrozenie systemu pozwoli na wprowadzenie nowych rozwigzan
marketingowych - prowadzenie akcji promocyjnych za pomoca mailingu do statych klientéw oraz informacji na stronach
internetowych sklepéw internetowych.

Digitalizacja tresci, zastosowanie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych,

ednym z celéw projektu jest eliminacja papierowego obiegu dokumentéw w wyniku wdrozenia elektronicznej wymiany
danych. Dzieki wdrozeniu systemu wyeliminowany zostanie obieg dokumentéw w formie papierowej w nastepujacych
procesach:

- Prezentacja oferty w sklepie internetowym

- Zarzadzanie cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie internetowym

- Dekompozycja zaméwienia do dostawcow
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- Sktadanie zamdéwienia do dostawcéw.

Pozytywna realizacja polityk horyzontalnych (ktéra nie wynika wprost z prawa, lecz stanowi rozwigzania dodatkowe),
System Whnioskodawcy bedzie zgodny w wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA. Wszystkie funkcjonalnosci systemu beda
mozliwe do obstuzenia za pomoca samej klawiatury, system bedzie przyjazny dla uzytkownikéw niewidomych, poprzez
mozliwos$¢ wygodnej nawigacji za pomoca czytnika ekranu, zrozumiate linki, pola formularzy i statusy dziatan. Warstwa
graficzna systemu bedzie spetniata wytyczne dotyczace WCAG dotyczgce kontrastu i widocznosci tresci.

Wprowadzenie/rozwdj dziatalnosci eksportowej w przedsiebiorstwie,

Sprawna realizacja zaméwien realizowanych przez klienta, oraz eliminacja kontaktéw tradycyjnych z dostawcami
Whnioskodawcy pozwoli firmie na rozszerzenie dziatalnosci poza granice kraju. Modut importu danych umozliwi dostarczenie
danych niezbednych do prezentacji w sklepie internetowym bez wzgledu na format pliku jaki obstugujg dostawcy, co pozwoli
na rozszerzenie wachlarza swoich dostawcéw z krajéw UE i nie tylko.

Wejscie na nowe rynki zbytu,

W wyniku realizacji projektu w oparciu o wdrozony system informatyczny Wnioskodawca planuje otwarcie sklepu z towarami
wolno-rotujgcymi. Towar pozyskiwany bytby zaréwno od producentéw takich produktéw jak i innych hurtowni
elektrotechnicznych. Otwarcie sklepu z nowymi towarami Wnioskodawca planuje poczatkowo na rynku krajowym a nastepnie
rozszerzy¢ jego dziatalno$¢ na rynki zagraniczne.

Projekt jest efektem wspdipracy w szczegdlnosci gospodarczej lub w zakresie badan B+R z OB, innym przedsiebiorstwem lub
jednostka badawczo - rozwojowag,

Whnioskodawca dziatajac w modelu "dropshipping" uzalezniony jest od swoich partneréw-dostawcéw. Dotychczasowa
wspotpraca Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi oparta w wiekszos$ci na przesytaniu maili i rozmowach telefonicznych,
nie byta efektywna i nie umozliwiata prowadzenia sprawnej polityki sprzedazowej. W zwigzku z powyzszym Wnioskodawca (po
prowadzonych rozmowach biznesowych) podjat decyzje o wdrozeniu systemu klasy B2B, ktéry umozliwi sprawng realizacje
proceséw biznesowych oraz odcigzy zasoby personalne partneréw biznesowych poprzez redukcje kontaktéw telefonicznych do
niezbednego minimum.

Projekt polega na wdrozeniu wynikéw prac B+R,
‘nie dotyczy ‘

Dodatkowe - niewymienione powyZzej.
‘nie dotyczy ‘
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C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU

C.1l.a Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztéw kwalifikowalnych

Lp. |Kluczowe etapy realizacji inwestycji Data
1 |Termin rozpoczecia realizacji projektu 2017-01-02
Termin zakohczenia realizacji projektu 2018-05-31

C.1.b Uzasadnienie wskazanego terminu realizacji projektu

Termin realizacji projektu jest adekwatny do jego zakresu rzeczowego. Projekt Wnioskodawcy polega na zakupie i wdrozeniu
licencji poszczegdlnych modutéw systemu informatycznego. Przed rozpoczeciem projektu zostanie przeprowadzone
postepowanie wyboru najkorzystniejszej oferty; firma, ktéra zaproponuje najkorzystniejsze warunki wdrozenia systemu oraz
jego integracji z istniejgcymi systemem informatycznym sklepdw internetowych Wnioskodawcy bedzie odpowiedzialna za
realizacje projektu.
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C.2. Planowane koszty

C.2.1. Zadania w ramach projektu

Lp. [Nazwa zadania Kategoria interwencji Termin realizacji od |Termin realizacji do
Opis dziatan planowanych do realizacji w ramach zadan / podmiot dziatania
Wartos¢ zadania |Dofinansowanie

1 Zakup analizy przedwdrozeniowej systemu informatycznego Ustugi i aplikacje TIK dla MSP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i [2017-01-02 2017-02-28

sieciowe procesy biznesowe), zywych laboratoriéw, przedsiebiorstw
internetowych i nowych przedsiebiorstw TIK

W ramach zadania zostanie przeprowadzona analiza majgca na celu zapoznanie sie ze sposobem dziatania Wnioskodawcy, oraz z istniejgcym oprogramowaniem sklepéw
internetowych firmy, z ktérymi planowane do wdrozenia rozwigzanie IT ma by¢ zintegrowane. Prawidtowo przeprowadzona analiza pozwoli na optymalizacje prac przy tworzeniu
systemu informatycznego tak aby system w petni odpowiadat potrzebom Wnioskodawcy. Analiza bedzie zawiera¢ szczegétowe wytyczne dla wykonawcy systemu.<br />

Realizacje zadania Wnioskodawca rozpocznie od zawarcia umowy z wytoniong firma informatyczna, ktéra, w wyniku przeprowadzonego postepowania poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Wnioskodawcy zapytania o cene, zaproponuje najkorzystniejsze warunki wdrozenia systemu o funkcjonalnosci opisanej w pkt. B.15 wniosku oraz i integracji z
istniejgcymi systemami informatycznymi sklepéw internetowych. Zaktadany termin realizacji zadania jest adekwatny do czynnosci jakie Wnioskodawca planuje zrealizowaé, obejmuje
niezbedny czas na realizacje zadania przez wybrang firme.<br />

50 000,00 | 20 000,00
2 Zakup wartosci niematerialnych i prawnych w postaci Ustugi i aplikacje TIK dla MSP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i [2017-01-02 2018-05-31
wielomodutowego systemu informatycznego sieciowe procesy biznesowe), zywych laboratoriéw, przedsiebiorstw
internetowych i nowych przedsiebiorstw TIK

Realizacja zaktadanych celéw w przedmiotowym projekcie wymaga zakupu wartosci niematerialnych i prawnych w postaci wielomodutowego systemu informatycznego. W ramach
zadania Wnioskodawca zakupi moduty:<br />

1. importu danych,<br />

2. automatycznej dekompozycji zaméwien,<br />

3. automatycznego sktadania zaméwien.<br />

Kazdy modut zakupywany bedzie w formie wartosci niematerialnych i prawnych, przy czym dopiero funkcjonalne potaczenie wszystkich modutéw stanowi¢ bedzie kompletne
rozwigzanie, ktére w catosci zaksiegowane zostanie w ksiegach rachunkowych Wnioskodawcy jako wartosci niematerialne i prawne. Jednoczes$nie bez ktéregokolwiek modutu system
bedzie niekompletny i nie bedzie realizowat zatozonych celéw.<br />

W ramach zadania wybrany wykonawca projektu bedzie zobowigzany do:<br />

. Zdefiniowania celéw modutéw, zgodnie z analizg przedwdrozeniowa<br />

. Wstepnej identyfikacji listy proceséw planowanych do realizacji w ramach danego modutu,<br />

. Projektowania i wykonania poszczegélnych modutéw,<br />

. Przygotowania i integracji poszczegélnych modutéw z systemami informatycznymi sklepédw internetowych Wnioskodawcy,<br />

. Przygotowania do uruchomienia danego modutu (Szkolenia uzytkownikéw koncowych, Testy rzeczywiste).<br />

. Uruchomienia Produkcyjnego.<br />

Realizacje zadania Wnioskodawca rozpocznie od zawarcia umowy z wytoniong firma informatyczna, ktéra, w wyniku przeprowadzonego postepowania poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Wnioskodawcy zapytania o cene, zaproponuje najkorzystniejsze warunki wdrozenia systemu o funkcjonalnosci opisanej w pkt. B.15 wniosku oraz i integracji z
istniejgcymi systemami informatycznymi sklepéw internetowych. Zaktadany termin realizacji zadania jest adekwatny do czynnosci jakie Wnioskodawca planuje zrealizowaé, obejmuje
niezbedny czas na realizacje zadania przez wybrang firme.<br />

ok WNRE

800 000,00 320 000,00
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3 Zakup $rodkéw trwatych w postaci komputera przenosnego Ustugi i aplikacje TIK dla MSP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i |2018-05-01 2018-05-31
sieciowe procesy biznesowe), zywych laboratoriéw, przedsiebiorstw
internetowych i nowych przedsiebiorstw TIK

W ramach zadania Wnioskodawca zakupi 1 komputer przeno$ny o nastepujacych parametrach: <br />

Procesor: Intel Core i7-5500U (2 rdzenie, od 2.40 GHz do 3.00 GHz, 4 MB cache)<br />

Pamie¢: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)<br />

Dysk: 240 GB SSD SATA lll<br />

Grafika: Intel HD Graphics 5500<br />

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)<br />

Przekatna ekranu 17,3 cale.<br />

Komputer bedzie stanowit wyposazenie nowoutworzonego w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, zostanie dostarczony przez wytoniona firme informatyczna odpowiedzialng za
wdrozenie systemu informatycznego bedacego przedmiotem aplikacji. Realizacje zadania Wnioskodawca rozpocznie od zawarcia umowy z wytoniong firma informatyczna, ktéra, w
wyniku przeprowadzonego postepowania poprzez umieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy zapytania o cene, zaproponuje najkorzystniejsze warunki wdrozenia systemu o
funkcjonalnosci opisanej w pkt. B.15 wniosku oraz i integracji z istniejgcymi systemami informatycznymi sklepdw internetowych. Zaktadany termin realizacji zadania jest adekwatny
do czynnosci jakie Wnioskodawca planuje zrealizowad, obejmuje niezbedny czas na realizacje zadania przez wybrang firme.<br />

2 500,00 1 000,00
C.2.2. Koszty kwalifikowane (bez ryczattéw)
Zadanie 1: Zakup analizy przedwdrozeniowej systemu informatycznego

Partner: Wnioskodawca - Lider

Wydatki, rzeczywiscie poniesione

Lp. |* Sygnatura kosztu‘2 Nazwa kosztu
3 Kategoria kosztéw “‘ Kategoria podlegajaca limitom > Pomoc publiczna/ pomoc de minimis
5 ilos¢ ‘7 j.m. ‘8 Cena jednostkowa 9  Wydatki kwalifikowalne ‘10 Whnioskowane dofinansowanie ['* % dofinans.
12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii

1 |© wybDoo1 ‘2 Zakup analizy przedwdrozeniowej
3 Koszty nabycia nowych wartosci 4 > [45%-Mate] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia

niematerialnych i prawnych 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw, matych i Srednich przedsiebiorcéw w ramach
regionalnych programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]

5 1.00 7 ustuga 8 50 000,00[° 50 000,00‘10 20 000,00‘11 40,00

2 Analizy przedwdrozeniowa w zakresie tworzenia poszczegdlnych modutéw systemu, jest wydatkiem koniecznym do poniesienia z punktu widzenia celéw projektu, poniewaz
prawidtowo przeprowadzona analiza pozwoli na optymalizacje prac przy tworzeniu systemu informatycznego dla Wnioskodawcy, a system bedzie odpowiadat jego potrzebom.
Analiza bedzie zawierac szczegdtowe wytyczne dla wykonawcy systemu. Bez tego wydatku trudne lub bardziej pracochtonne (kosztowne) bytoby stworzenie systemu, gdyz pewne
rzeczy mogtyby zosta¢ wykonane niepotrzebnie lub nadmiarowo. Analiza przedwdrozeniowa stanowi standardowy, wstepny etap w procesie tworzenia oprogramowania.
Przedmiotowa analiza zostanie sporzadzona w postaci opracowania dajacego wykonawcy systemu podstawowe wytyczne (rekomendacje) w zakresie tworzenia poszczegdélnych
modutéw systemu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona jedna analiza. Wykonana zostanie ona przez wyspecjalizowana firme informatyczna. analiza bedzie przeprowadzona przez ten sam
podmiot, ktéry bedzie dostawca/wykonawcg systemu. Z punktu widzenia wnioskodawcy wybér jednego generalnego wykonawcy, ktéry odpowiada za catos¢ zadan w projekcie jest
rozwigzaniem najlepszym. Pozwala oszczedzi¢ czas i czesto pienigdze. Kompleksowa ustuga moze by¢ o kilka procent tansza niz podziat na kilka podmiotéw.
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|

Wartos¢ wydatku zostata oszacowana na bazie wstepnego rozeznania rynku na podstawie przeprowadzonych rozméw z firmami informatycznymi zajmujacym sie wdrozeniem
dedykowanych systemoéw informatycznych. Wydatek zostanie zaksiegowany w ewidencji $Srodkéw trwatych Wnioskodawcy jako wartos$¢ niematerialna i prawna. Kod CPV
- 72000000-5.

|Suma wydatki kwalifikowane 50 000,00 |Suma wnioskowane dofinansowanie 20 000,00

Zadanie 2: Zakup wartosci niematerialnych i prawnych w postaci wielomodutowego systemu informatycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider

Wydatki, rzeczywiscie poniesione

Lp. |2 Sygnatura kosztu‘2 Nazwa kosztu
3 Kategoria kosztéw “‘ Kategoria podlegajaca limitom > Pomoc publiczna/ pomoc de minimis
6 ilos¢ ‘7 j-m. ‘8 Cena jednostkowa 9 Woydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie |*' % dofinans.
12 QOpis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 | wYD003 ‘2 Zakup wartosci niematerialnych i prawnych w postaci 1 szt. modutu importu danych
3 Koszty nabycia nowych wartosci 4 5 [45%-Mate] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia
niematerialnych i prawnych 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw, matych i Srednich przedsiebiorcéw w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]
6 1.00 7 szt 8 420 000,00/° 420 000,00/ 168 000,00/*! 40,00
12 Modut stuzacy do importu danych od Partneréw biznesowych (dostawcdw), w szczegdlnosci informacji o cenach produktéw i stanach magazynowych. Modut bedzie na tyle
uniwersalny, aby kazdy z Partneréw miat mozliwos$¢ dostarcza¢ dane do Wnioskodawcy. Integracja bedzie polegata na odpowiednim interpretowaniu pozyskiwanych od Dostawcéw
danych, w taki sposdb, aby automatycznie pozyskiwane dane w réznych formatach zaleznych od dostepnych przez Dostawcéw formatach byly interpretowane w sposéb wiasciwy.
Plik wymiany danych bedzie zawierat informacje o produkcie (id, nazwa), jego cene, dostepnos¢, ilos¢ w magazynie, czas dostepnosci.
Dostawca bedzie udostepniat plik w jeden z ponizszych sposobéw:
-OPobieranie danych z serwera HTTP/HTTPS poprzez pobranie pliku z okreslonego adresu URL.
-OPobieranie danych z serwera FTP poprzez pobranie pliku z okreslonego katalogu.
-OWystanie przez Dostawce aktualnego pliku w postaci zatacznika na okreslony adres email.
Modut bedzie integrowat sie z istniejagcymi modutami sklepu:
-Omodut produktéw
-Jmodut sklep/dostawcy
Integracja z modutem produktéw bedzie polegata na potgczeniu wykonanego modutu importu danych oraz danych pozyskanych od Partneréw w taki sposéb, aby mozliwe byto
automatyczne zarzadzanie cenami i stanami magazynowymi w sklepach Wnioskodawcy.
Modut importu danych bedzie dziata¢ automatycznie, bez udziatu cztowieka.
Modut importu bedzie generowac zestawienia po kazdym imporcie i pozwoli na odrzucenie zmian zaproponowanych przez modut importu, gdy cena produktu zmieni sie powyzej
ustalonego progu.
Wdrozenie modutu jest konieczne w celu wprowadzenia nowego procesu biznesowego w przedsiebiorstwie oraz automatyzacji procesu prezentacji oferty w sklepie internetowym i
zarzgdzania cenami i stanami magazynowymi produktéw w sklepie internetowym. Dodatkowo modut usprawni relacji B2B przedsiebiorstwa.
W ramach wydatku wytoniony w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku (publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej firmy przez okres 14 dni kalendarzowych
oraz wystanie zap. ofertowych) dokona:
1. Zdefiniowania celéw modutéw, zgodnie z analiza przedwdrozeniowga
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. Wstepnej identyfikacji listy proceséw planowanych do realizacji w ramach danego modutu,

. Projektowania i wykonania poszczegélnych modutéw,

. Przygotowania i integracji poszczegélnych modutéw z systemami informatycznymi sklepéw internetowych Wnioskodawcy,

. Przygotowania do uruchomienia danego modutu (Szkolenia uzytkownikéw kohcowych, Testy rzeczywiste).

. Uruchomienia Produkcyjnego.

Wartos¢ wydatku zostata oszacowana na bazie wstepnego rozeznania rynku na podstawie przeprowadzonych rozméw z firmami informatycznymi zajmujacym sie wdrozeniem
dedykowanych systemoéw informatycznych. Wydatek zostanie zaksiegowany w ewidencji sSrodkéw trwatych Wnioskodawcy jako wartos¢ niematerialna i prawna. Kod CPV

oulhWwWN

- 72000000-5.
2 |1 WYD004 2 Zakup wartos$ci niematerialnych i prawnych w postaci 1 szt. modutu automatycznej dekompozycji zaméwien
3 Koszty nabycia nowych wartosci 4 5 [45%-Mate] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia
niematerialnych i prawnych 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw, matych i sSrednich przedsiebiorcéw w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]

6 1.00 7 szt 8 180 000,00/° 180 000,00/*° 72 000,00/ 40,00

12

Modut bedzie umozliwiat automatyczng dekompozycje zaméwien klientéw w taki sposéb, aby przygotowane zaméwienie do Dostawcy byto zoptymalizowane pod wzgledem
minimalnego kosztu zakupu po stronie Wnioskodawcy.

Modut bedzie integrowat sie z istniejacymi modutami sklepu:

-Jmodut zamoéwien

-Omodut produktéw

-Omodut sklep/dostawcy

Zamdébwienie ztozone przez klienta za pomocg modutu powinno zosta¢ zdekomponowane i przygotowane do Dostawcy biorgc pod uwage dostepne u nich stany magazynowe, ceny
zakupu oraz czasy dostepnosci. Zamoéwienie do Dostawcy powinno pozwoli¢ na minimalizacje ceny zakupu przez Zamawiajgcego z zachowaniem racjonalnego czasu dostawy dla
klienta.

Wdrozenie modutu umozliwi optymalizacje procesu realizowanego przez Wnioskodawce - Dekompozycja zaméwienia do dostawcéw.

Dodatkowo modut usprawni relacji B2B przedsiebiorstwa.

W ramach wydatku wytoniony w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku (publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej firmy przez okres 14 dni kalendarzowych
oraz wystanie zap. ofertowych) dokona:

. Zdefiniowania celéw modutéw, zgodnie z analizg przedwdrozeniowg

. Wstepnej identyfikacji listy proceséw planowanych do realizacji w ramach danego modutu,

. Projektowania i wykonania poszczegdélnych modutéw,

. Przygotowania i integracji poszczegdlnych modutéw z systemami informatycznymi sklepéw internetowych Wnioskodawcy,

. Przygotowania do uruchomienia danego modutu (Szkolenia uzytkownikéw koncowych, Testy rzeczywiste).

. Uruchomienia Produkcyjnego.

Warto$¢ wydatku zostata oszacowana na bazie wstepnego rozeznania rynku na podstawie przeprowadzonych rozméw z firmami informatycznymi zajmujgcym sie wdrozeniem
dedykowanych systemoéw informatycznych. Wydatek zostanie zaksiegowany w ewidencji sSrodkéw trwatych Wnioskodawcy jako wartos¢ niematerialna i prawna. Kod CPV

oOouh WwWNRE

- 72000000-5.
3 |* WYD005 2 Zakup wartosci niematerialnych i prawnych w postaci 1 szt. modutu automatycznego sktadania zamoéwien
3 Koszty nabycia nowych wartosci 4 5 [45%-Mate] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia
niematerialnych i prawnych 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw, matych i Srednich przedsiebiorcéw w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]
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5 1.00 ‘7 szt. 8 150 000,00/° 150 000,00(*° 60 000,00/! 40,00

12 Modut ktéry zweryfikuje oczekujace na realizacje zamodwienia i w razie mozliwosci optymalizacji wysytki zaméwien do Dostawcédw (obnizenie ceny zakupu po stronie
Zamawiajacego), wykona niezbedne modyfikacje.
Modut bedzie integrowat sie z istniejacymi modutami sklepu:
-Jmodut zamoéwien
-Omodut produktéw
-O0modut uzytkownikéw
-Omodut sklep/dostawcy
-Jmodut e-maile.
Wdrozenie modutu jest niezbedne do optymalizacji procesu sktadania zaméwienia do dostawcoéw.
Dodatkowo modut usprawni relacji B2B przedsiebiorstwa.
W ramach wydatku wytoniony w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku (publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej firmy przez okres 14 dni kalendarzowych
oraz wystanie zap. ofertowych) dokona:
. Zdefiniowania celéw modutdéw, zgodnie z analizg przedwdrozeniowga
. Wstepnej identyfikacji listy proceséw planowanych do realizacji w ramach danego modutu,
. Projektowania i wykonania poszczegdlnych modutéw,
. Przygotowania i integracji poszczegélnych modutéw z systemami informatycznymi sklepéw internetowych Wnioskodawcy,
. Przygotowania do uruchomienia danego modutu (Szkolenia uzytkownikéw kohcowych, Testy rzeczywiste).
. Uruchomienia Produkcyjnego.
Wartos¢ wydatku zostata oszacowana na bazie wstepnego rozeznania rynku na podstawie przeprowadzonych rozméw z firmami informatycznymi zajmujacym sie wdrozeniem
dedykowanych systemoéw informatycznych. Wydatek zostanie zaksiegowany w ewidencji sSrodkéw trwatych Wnioskodawcy jako wartos$¢ niematerialna i prawna. Kod CPV

oOuUlh WN B

- 72000000-5.
4 |1 WYD006 2 Szkolenia pracownikéw Wnioskodawcy
3 Koszty nabycia nowych wartosci 4 5 [45%-Mate] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia
niematerialnych i prawnych 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw, matych i sSrednich przedsiebiorcéw w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]

6 1.00 7 komplet 8 50 000,00/° 50 000,00/*° 20 000,00 40,00

12 W ramach wydatku wytoniony w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku (publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej firmy przez okres 14 dni kalendarzowych
oraz wystanie zap. ofertowych) przeszkoli pracownikéw Wnioskodawcy z funkcjonowania nowego systemu informatycznego. Bedzie to szkolenie pokazujgce w praktyce nowe
rozwigzanie informatyczne. Szkolenie bedzie trwato tgcznie 2 dni, po 4 godziny w kazdym dniu roboczym.

Wydatek jest niezbednym do poniesienia kosztem, poniewaz bez szczegdlnej wiedzy przekazanej przez firme informatyczng, ktéra stworzy i wdrozy dla Wnioskodawcy
dedykowany system informatyczny, pracownicy nie beda w petni korzysta¢ z poszczegdlnych modutéw systemu, co uniemozliwi firmie osiggniecie zaktadanych rezultatéw.

Z uwagi na fakt iz catos¢ realizacji zadania powierzone zostanie jednemu Wykonawcy , a koszt szkolenia pracownikéw jest Scisle zwigzany z zakupem systemu informatycznego
kod CPV wydatku zostat okreslony jako 72000000-5.
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|Suma wydatki kwalifikowane 800 000,00 |Suma wnioskowane dofinansowanie 320 000,00

Zadanie 3: Zakup srodkéw trwatych w postaci komputera przenosnego
Partner: Wnioskodawca - Lider

Wydatki, rzeczywiscie poniesione

Lp. |1 Sygnatura kosztu‘2 Nazwa kosztu

3 Kategoria kosztéw ‘4 Kategoria podlegajaca limitom 5> Pomoc publiczna/ pomoc de minimis
6 ilos¢ ‘7 j.m. ‘8 Cena jednostkowa 9  Wydatki kwalifikowalne ‘10 Whnioskowane dofinansowanie [* % dofinans.
12 QOpis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 | wYD008 ‘2 Zakup komputera przenosnego
3 Koszty nabycia nowych srodkdéw trwatych - |* 5 [45%-Mate] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia
sprzetu informatycznego 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw, matych i sSrednich przedsiebiorcéw w ramach
regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]

6 1.00 7 szt 8 2 500,00/° 2 500,00/ 1 000,00}** 40,00

12 Jednym z rezultatéw projektu bedzie stworzenie przez Wnioskodawce jednego dodatkowego miejsca pracy. Nowy pracownik Wnioskodawcy odpowiedzialny bedzie za weryfikacje i
aktualizacje danych w systemie informatycznym (cen oraz stanéw magazynowych). W celu wyposazenia nowego miejsca pracy Wnioskodawca w ramach projektu zakupi 1 nowy
srodek trwaty, jakim bedzie komputer przenosny o nastepujacych par. techn.:

Procesor: Intel Core i7-5500U (2 rdzenie, od 2.40 GHz do 3.00 GHz, 4 MB cache)

Pamieé: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Dysk: 240 GB SSD SATA Il

Grafika: Intel HD Graphics 5500

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Przekatna ekranu 17,3 cale.

Wartos$¢ wydatku zostata oszacowana na bazie wstepnego rozeznania rynku na podstawie ofert publikowanych w poréwnywarkach cenowych typu. Ceneo. Dostarczenie
komputera przenos$nego bedzie jednym z obowigzkéw firmy informatycznej, ktéra bedzie odpowiedzialna za wdrozenie systemu informatycznego. Wydatek zostanie zaksiegowany
w ewidencji Srodkéw trwatych. Kod CPV 30213100-6.

Suma wydatki kwalifikowane | 2 500,00 [Suma wnioskowane dofinansowanie 1 000,00

C.2.3. Koszty niekwalifikowane (bez ryczattéw)

Zadanie 1: Zakup analizy przedwdrozeniowej systemu informatycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp. |* Nazwa kosztu ‘2 Wydatki niekwalifikowalne
3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. [SUMA | 0,00

Zadanie 2: Zakup wartosci niematerialnych i prawnych w postaci wielomodutowego systemu informatycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider
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Lp.

1 Nazwa kosztu

‘2 Wydatki niekwalifikowalne

3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja

Lp.

SUMA

| 0,00

Zadanie 3: Zakup srodkéw trwatych w postaci komputera przenosnego
Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp.

1 Nazwa kosztu

‘2 Wydatki niekwalifikowalne

3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja

Lp.

SUMA

| 0,00
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C.2.5. Podsumowanie zadan

Zadania w ramach projektu Wydatki ogétem Wydatki Dofinansowanie
kwalifikowalne
Zadanie 1. Zakup analizy przedwdrozeniowej systemu 50 000,00 50 000,00 20 000,00
informatycznego
Zadanie 2. Zakup wartosci niematerialnych i prawnych w 800 000,00 800 000,00 320 000,00
postaci wielomodutowego systemu informatycznego
Zadanie 3. Zakup srodkéw trwatych w postaci komputera 2 500,00 2 500,00 1 000,00
przenosnego
Suma 852 500,00 852 500,00 341 000,00
C.2.6. Podsumowanie kategorii kosztow
Kategorie kosztéw Wydatki Udziat %
kwalifikowalne
Koszty nabycia nowych srodkéw trwatych - sprzetu informatycznego 2 500,00 0,00
Koszty nabycia nowych wartosci niematerialnych i prawnych 850 000,00 0,00
Suma 852 500,00 100,00
- w tym w ramach kategorii kosztéw podlegajacych limitom:
Cross-financing 0,00 0,00
Wktad rzeczowy 0,00 0,00
Wydatki poza obszarem UE 0,00 0,00
Wydatki poniesione na zakup gruntéw 0,00 0,00
Srodek trwaty 0,00 0,00
Ustugi zlecone 0,00 0,00
Cross-financing + Srodek trwaty 0,00 0,00
Promocja 0,00 0,00
Ustugi doradcze 0,00 0,00
Szkolenia 0,00 0,00
Pozostate koszty kwalifikowalne 0,00 0,00
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D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAZ FINANSOWY
D.2. Montaz finansowy i budzet projektu

Wystepowanie
pomocy publicznej

Wydatki ogétem

Wydatki

kwalifikowalne

Dofinansowanie

Procent
dofinansowania

Wktad UE

Procent
dofinansowania UE

Wktad wtasny

A. Bez pomocy
publicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Pomoc publiczna
(razem)

852 500,00

852 500,00

341 000,00

0,00

341 000,00

0,00

511 500,00

[45%-Mate]
Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3
wrzesnia 2015 r. w
sprawie udzielania
regionalnej pomocy
inwestycyjnej w
ramach celu
tematycznego 3 w
zakresie wzmacniania
konkurencyjnosci
mikroprzedsiebiorcéw,
matych i Srednich
przedsiebiorcéw w
ramach regionalnych
programéw
operacyjnych na lata
2014-2020 [Mate
Przedsiebiorstwa]

852 500,00

852 500,00

341 000,00

40,00

341 000,00

40,00

511 500,00

C. Pomoc de minimis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tacznie (A+B+C)

852 500,00

852 500,00

341 000,00

0,00

341 000,00

0,00

511 500,00
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D.3.a Zrédta finansowania wydatkow

Podsumowanie

Lp. Zrédto Kwota wydatkéw Kwota wydatkéw
Czes¢ budzetowa Nazwa dysponenta $rodkéw ogbtem kwalifikowalnych
1. Dofinansowanie / srodki wspdélnotowe 341 000,00 341 000,00
Krajowe srodki publiczne: a+b+c 0,00 0,00
budzet pahstwa w tym: a= al+a2... 0,00 0,00
al. panstwowe jednostki budzetowe 0,00 0,00
a2. pozostate jednostki sektora finanséw publicznych 0,00 0,00
a3. budzet panstwa - pomoc publiczna 0,00 0,00
b. budzet jednostek samorzadu terytorialnego b= bl+b2... 0,00 0,00
C. inne krajowe Srodki publiczne c= cl+c2... 0,00 0,00
3. Prywatne 511 500,00 511 500,00
3.1 511 500,00 511 500,00
4. Suma og6tem w PLN: 1+2+3 852 500,00 852 500,00
w tym: EBI 0,00 0,00

Whnioskodawca

Lp. |Zrédto Kwota wydatkéw Kwota wydatkéw
Czes¢ budzetowa Nazwa dysponenta $rodkéw ogbtem kwalifikowalnych
1. Dofinansowanie / srodki wspdlnotowe 341 000,00 341 000,00
Krajowe srodki publiczne: a+b+c 0,00 0,00
budzet paistwa w tym: a= al+a2... 0,00 0,00
al. panstwowe jednostki budzetowe 0,00 0,00
a2. pozostate jednostki sektora finanséw publicznych 0,00 0,00
a3. budzet panstwa - pomoc publiczna 0,00 0,00
b. budzet jednostek samorzadu terytorialnego b= bl+b2... 0,00 0,00
C. inne krajowe srodki publiczne c= cl+c2... 0,00 0,00
3. Prywatne 511 500,00 511 500,00
3.1 511 500,00 511 500,00
4. Suma ogdétem w PLN: 1+2+3 852 500,00 852 500,00
w tym: EBI 0,00 0,00
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F. MIERZALNE WSKAZNIKI PROJEKTU
F.1. Wskazniki produktu i inne wskazniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postepow
Podsumowanie

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje [ sztuki ]

|Ogc’>+em wartos¢ docelowa |1.00 |
Inwestycje prywatne uzupetniajgce wsparcie publiczne dla przedsiebiorstw (dotacje) [ zt |
|Ogc’>%em wartos$¢ docelowa |511500.00 |

Whnioskodawca

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje [ sztuki ]
Ogétem wartos¢ docelowa |1.00

Wskaznik dotyczy Wnioskodawcy - 1 przedsiebiorstwa otrzymujacego dotacje. Wskaznik bedzie monitorowany przez
Whnioskodawce na podstawie raportéw w trakcie realizacji projektu opartych na dokumentacji rozliczenia projektu oraz
wyciggach bankowych. Dokumentem potwierdzajacym osiggniecie wskaznika bedzie umowa o dofinansowanie oraz wyciag
bankowy Wnioskodawcy.

Inwestycje prywatne uzupetniajgce wsparcie publiczne dla przedsiebiorstw (dotacje) [ zt |

Ogo6tem wartos$c¢ docelowa |511500.00

Wskaznik dotyczy wartosci wktadu wtasnego Wnioskodawcy, ktéry pochodzi¢ bedzie ze Srodkéw wiasnych zgromadzonych na
rachunku bankowym. Wskaznik bedzie

monitorowany przez Wnioskodawce na podstawie raportéw w trakcie realizacji projektu opartych na dokumentac;ji rozliczenia
projektu oraz potwierdzeniach ptatnosci kosztéw.

F.2. Wskazniki rezultatu
Podsumowanie

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiebiorstwach [ EPC ]

|Wartos’é bazowa |0.00000 Ogétem wartos¢ docelowa |1.00000 |
Liczba projektéw, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla 0séb z niepetnosprawnosciami [ sztuki ]
|Wartos’c’ bazowa |0.00000 |Ogc’>{em wartos¢ docelowa |1.00000 |

Liczba przedsiebiorstw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w
wyniku realizacji projektu [ sztuki ]

|Wartos’é bazowa |0.00000 |Ogc’>’rem wartos¢ docelowa |1.00000 |

Whnioskodawca

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiebiorstwach [ EPC |
Wartos¢ bazowa |0.00000 Ogétem wartos¢ docelowa |1.00000
Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaznika

Wdrozenie nowego systemu informatycznego, dedykowanego Wnioskodawcy wptynie na wzrost zatrudnienia w
przedsiebiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstanie 1 dodatkowe miejsce pracy. W ramach projektu, Wnioskodawca
zatrudni 1 pracownika na petny etat w ramach umowy o prace. Dokumentem potwierdzajgcym osiggniecie wskaznika bedzie
umowa o prace z nowo zatrudnionym pracownikiem.

Wyszczegélnienie i uzasadnienie wartosci docelowej wskaznika

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiebiorstwach ogétem - 1
Pracownik zatrudniony zostanie na umowe o prace w petnym wymiarze godzin pracy. Tworzone miejsce pracy nie ma
charakteru sezonowego, stanowi bezposredni efekt projektu.

Liczba projektéw, w ktdrych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla 0séb z niepetnosprawnosciami [ sztuki ]
Wartos¢ bazowa |0.00000 |Ogé+em wartos¢ docelowa |1.00000
Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaznika

W ramach projektu Wnioskodawcy zostanie zakupiony i wdrozony system informatyczny, ktérego architektura jest zgodna z
norma WCAG 2.0. Potwierdzeniem osiggniecia wskaZnika beda protokoty odbioru z zakupu licencji oraz audyt WCAG 2.0,
ktéry zobowigzany bedzie dostarczy¢ wybrany Wykonawca. Wskaznik bedzie monitorowany przez Wnioskodawce na
podstawie raportéw w trakcie realizacji projektu opartych na dokumentacji rozliczenia projektu.

Wyszczegélnienie i uzasadnienie wartosci docelowej wskaznika

Whnioskodawca bedzie realizatorem 1 projektu w ramach ktérego nastgpi wdrozenie rozwigzania informatycznego w ramach
ktérego zainstalowane bedg usprawnienia dla os. niepetnosprawnych.

Liczba przedsiebiorstw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w
wyniku realizacji projektu [ sztuki ]

Wartos¢ bazowa |0.00000 Ogétem wartos¢ docelowa 1.00000
Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaznika

Wskaznik bedzie monitorowany przez Wnioskodawce na podstawie raportéw w trakcie realizacji projektu opartych na
dokumentacji rozliczenia projektu. Dokumentem potwierdzajacym osiggniecie wskaZnika bedzie umowa o
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dofinansowanie,oraz protokoty odbioru poszczegélnych licencji do modutéw systemu informatycznego.

Wyszczegdlnienie i uzasadnienie wartosci docelowej wskaznika
Wskaznik dotyczy Wnioskodawcy - 1 przedsiebiorstwa, ktéry w wyniku realizacji projektu bedzie prowadzit dziatalnos¢ z
wykorzystaniem TIK.

F.3. Wptyw projektu na zatrudnienie

Czy projekt ma wptyw na zatrudnienie?
TAK

Uzasadnienie

Wdrozenie nowego systemu informatycznego, dedykowanego Wnioskodawcy wptynie na wzrost zatrudnienia w
przedsiebiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstanie 1 dodatkowe miejsce pracy. W ramach projektu, Wnioskodawca
zatrudni 1 pracownika na petny etat w ramach umowy o prace.

Nowo utworzone miejsca pracy:

1

- w tym (planowane) osoby niepetnosprawne

0

Liczba etatéw w przeliczeniu na ekwiwalent petnego czasu pracy

1.0

Wyszczegdlnienie nowo utworzonych miejsc pracy

‘Specjalista ds. weryfikacji i aktualizacji danych w systemie informatycznym
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G. ZALACZNIKI DO WNIOSKU
G.1. Zataczniki obowiazkowe

|Lp. |Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego zatacznika |Suma kontrolna pliku

G.2. Zataczniki dodatkowe

|Lp. |Nazwa dokumentu |Suma kontrolna pliku
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H. Oswiadczenia wnioskodawcy

Dziatajac w imieniu Wnioskodawcy, oswiadczam ze Wnioskodawca:

jest Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za przestepstwo z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553
z pézn. zm.), tj. za przedtozenie nierzetelnego pisemnego oswiadczenia dotyczacego okolicznosci o istotnym znaczeniu
dla uzyskania dofinansowania oraz za przedtozenie podrobionego, przerobionego, poswiadczajgcego nieprawde albo
nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania dofinansowania;

w przypadku otrzymania dofinansowania ze $rodkéw RPO WSL 2014 - 2020 na realizacje Projektu objetego wnioskiem
o dofinansowanie, zobowigzuje sie do zapewnienia trwatosci projektu

i utrzymania jego celéw, w tym rezultatéw projektu, zgodnie z zapisami znajdujacymi sie w niniejszym wniosku oraz
umowie o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy
ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr
1083/2006;

w przypadku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu nie naruszy zasady zakazu podwdjnego finansowania,
oznaczajacej niedozwolone zrefundowanie catkowite lub czesciowe danego wydatku dwa razy ze srodkéw publicznych
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

zobowigzuje sie do stosowania przy realizacji projektu dofinansowanego ze sSrodkéw RPO WSL 2014 - 2020 przepiséw
prawa wspdlnotowego i krajowego z uwzglednieniem dokonywanych wszelkich zmian obowigzujgcych przepiséw w tym
przepiséw dotyczgcych miedzy innymi zamdwien publicznych, pomocy publicznej oraz ochrony srodowiska, a takze
wszelkich wytycznych i instrukcji;

w przypadku realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - zapoznat sie
Z jej wzorem i zobowigzuje sie do stosowania jej zapiséw w odniesieniu do realizacji projektu
w petnym zakresie niezaleznie od okolicznosci, ze realizacja Projektu objetego wnioskiem nastepuje przed
podpisaniem umowy,

nie zalega w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatkéw i innych
naleznosci publicznoprawnych;

nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie w szczegdlnosci na podstawie:

. a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pézn. zm.),

. b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
22012 r. poz. 769),

. C) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny

zabronione pod grozbg kary (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z p6zn. zm.);

W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu znajdzie sie w wykazie podmiotéw wykluczonych zobowigzuje sie do
niezwtocznego poinformowania o tym fakcie IP.

nie pozostaje w stanie upadtosci, pod zarzadem komisarycznym lub nie znajduje sie w toku likwidacji, w trakcie
postepowania w sprawie ogtoszenia upadtosci lub postepowania naprawczego

z wierzycielami, ani tez nie istniejg przestanki, ktére uzasadniajg wszczecie w stosunku do nich tego typu postepowan
(na poziomie grupy)[1];

nie znajduje sie w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1) (na poziomie grupy)[2];

zobowigzuje sie do zabezpieczenia niezbednych srodkéw na realizacje Projektu;
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zobowigzuje sie prowadzi¢ wyodrebniong ewidencje ksiegowg dokumentédw dotyczgcych realizacji Projektu;
zapoznat sie z trescig Regulaminu konkursu i akceptuje jego zapisy;

wyraza zgode na udostepnianie niniejszego wniosku wraz z dotgczong dokumentacjg w celu dokonania oceny i
kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotéw, jak réwniez zobowigzuje sie umozliwi¢ im
przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu;

wyraza zgode na udostepnienie niniejszego wniosku oraz na udzielanie wszelkich informacji zwigzanych z realizacjg
Projektu na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczaca lub inng
uprawniong instytucje w ramach RPO WSL 2014 - 2020;

w przypadku finansowania w ramach Projektu kosztéw poniesionych z tytutu zawartych uméw leasingu w formie
leasingu finansowego zobowigzuje sie do przejecia wtasnosci przedmiotu leasingu
po uptywie czasu trwania umowy leasingu;

akceptuje regulamin udostepnianego na potrzeby realizacji Projektu lokalnego systemu informatycznego i
zobowigzuje sie do jego wykorzystania w zwigzku z realizacjg Projektu;

nie zamknat takiej samej lub podobnej dziatalnosci na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ciggu
dwdch lat poprzedzajacych ztozenie wniosku o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz nie ma konkretnych
planéw zamkniecia takiej dziatalnosci w ciagu dwdéch lat

od zakonczenia inwestycji poczatkowej, ktérej dotyczy wniosek o pomoc, w danym obszarze (zgodnie z pkt. 36
preambuty do Rozporzadzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) (na poziomie grupy)[3];

Oswiadcza, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dotaczonych jako zataczniki dokumentach sg zgodne
ze stanem faktycznym i prawnym;

Oswiadcza, ze projekt nie obejmuje przedsiewzie¢ bedacych czescia operacji, ktére zostaty objete lub powinny byty
zostac objete procedurg odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w nastepstwie przeniesienia dziatalnosci produkcyjnej poza obszar objety
programem;

Wyraza zgode na wizyte w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
przeprowadzang przez Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacy, Instytucje Organizujgcg Konkurs lub inng
upowazniong instytucje lub jednostke organizacyjng;

Oswiadcza, ze jego inwestycja nie stanowi ,duzego projektu” o ktérym mowa w art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ponadto oswiadczam, ze:

projekt spetnia warunek okreslony w art. 14 ust. 13 Rozporzgdzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.[4];

projekt nie zostat zakoficzony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przed dniem ztozenia wniosku
o dofinansowanie;

realizacja projektu nie rozpoczeta sie przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie;
w zwigzku z realizacja projektu Wnioskodawca wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Wojewddztwo Slaskie lub Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci, zgodnie z ustawa

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. U. z 2015 r. poz. 2135 z pdzn. zm.);

jestem uprawniony do reprezentowania i sktadania wigzacych oswiadczen woli i wiedzy
w imieniu Wnioskodawcy w zakresie objetym niniejszym wnioskiem.

[1] Przez poziom grupy rozumie sie Wnioskodawce, podmioty partnerskie i podmioty powigzane zgodnie z zatgcznikiem
| Rozporzadzenia 651/2014

[2] Przez poziom grupy rozumie sie Wnioskodawce, podmioty partnerskie i podmioty powigzane zgodnie z zatgcznikiem
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| Rozporzadzenia 651/2014

[3] Przez poziom grupy rozumie sie Wnioskodawce, podmioty partnerskie i podmioty powigzane zgodnie z zatgcznikiem
| Rozporzadzenia 651/2014

[4] Zgodnie z art. 14 pkt 13 Rozporzadzenia Komisji nr 651/2014 kazda inwestycje poczatkowa rozpoczeta przez tego samego
beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie trzech lat od daty rozpoczecia prac nad inng inwestycja objeta pomoca w tym
samym regionie na poziomie 3 wspdlnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celdw statystycznych, uznaje sie za czes¢
jednostkowego projektu inwestycyjnego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia

2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania
konkurencyjnosci mikroprzedsiebiorcéw, matych i Srednich przedsiebiorcéw w ramach regionalnych programoéw operacyjnych
na lata 2014-2020, regionalna pomoc inwestycyjna nie przekracza 18,75 min euro dla inwestycji realizowanych na obszarach
nalezacych do wojewddztw: dolnoslaskiego, Slaskiego, wielkopolskiego. Przez poziom grupy rozumie sie Wnioskodawce,
podmioty partnerskie i podmioty powigzane zgodnie z zatagcznikiem | Rozporzadzenia 651/2014.

H.1. Dodatkowe oswiadczenia wnioskodawcy

Informacje podlegajace publikacji to informacje dotyczace: numeru wniosku, nazwy Wnioskodawcy, tytutu projektu,
catkowitej wartosci projektu, wartosci wydatkéw kwalifikowanych, wnioskowanej kwoty dofinansowania, poziomu wsparcia,
siedziby wnioskodawcy, miejsca realizacji projektu oraz inne informacje dotyczace wnioskodawcy, wniosku lub projektu,
podlegajace obowigzkowi upublicznienia przez Instytucje Zarzadzajaca lub Instytucje Posredniczacg na mocy wiasciwych
przepiséw szczegdlnych.

Oswiadczam, ze pozostate informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie wraz z zatgcznikami, jak réwniez
zawarte w sktadanych przez Wnioskodawce na pézniejszym etapie dokumentach, podpisanej umowie o dofinansowanie
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.) przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢
gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015
r., poz. 2058 z p6zn. zm.) o$wiadczam, iz Wnioskodawca nie rezygnuje z przystugujacego mu prawa do ochrony tajemnicy
przedsiebiorcy zawartej w ww. dokumentacji oraz nie wyraza zgody na udostepnienie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa zawartych w ww. dokumentacji osobom trzecim.
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SCP/Wniosek o dofinansowanie/SCP04/6684/9354

Suma kontrolna: wydruk prébny

I. Proghozy
I.1.a Prognoza sprzedazy [PLN]
n |n+1 |n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10
Produkt/ustuga
cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn. cena jedn.
llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze przychody ze
sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy sprzedazy
Sklep - LM

0,00 0,00 630,00 610,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 756 2352 3348 3515 0 0 0 0 0

0,00 0,00 476 280,00 1434 720,00 1975 320,00 2 073 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sklep - OL

0,00 0,00 480,00 450,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 300 600 900 945 0 0 0 0 0

0,00 0,00 144 000,00 270 000,00 378 000,00 396 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sklep - KS

0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 72 144 156 164 0 0 0 0 0

0,00 0,00 57 600,00 115 200,00 124 800,00 131 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sklep - DG

0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 180 684 1032 1084 0 0 0 0 0

0,00 0,00 81 000,00 307 800,00 464 400,00 487 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sklep - HKS

0,00 0,00 850,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 120 288 444 466 0 0 0 0 0

0,00 0,00 102 000,00 259 200,00 399 600,00 419 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sklep - WDS

0,00 0,00 850,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 204 288 432 454 0 0 0 0 0

0,00 0,00 173 400,00 230 400,00 345 600,00 363 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1034 280,00 2 617 320,00 3687 720,00 3872 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.b Efektywnos¢ projektu
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SCP/Wniosek o dofinansowanie/SCP04/6684/9354

Suma kontrolna: wydruk prébny

Rok

Wielko$¢ przychodéw bez
uwzglednienia inwestycji objetej
whnioskiem o dofinansowanie

Wielko$¢ kosztéw uzyskania
przychodéw bez uwzglednienia
inwestycji objetej wnioskiem o

dofinansowanie

Wielko$¢ przychodéw z
uwzglednieniem inwestycji objetej
whnioskiem o dofinansowanie

Wielkos$¢ kosztéw uzyskania
przychodéw z uwzglednieniem
inwestycji objetej wnioskiem o

dofinansowanie

n+0

14 532 673,00

14 294 643,00

14 539 673,00

14 294 643,00

n+1

14 883 000,00

14 632 184,00

14 883 000,00

14 632 184,00

n+2

15 379 280,00

15120 100,00

16 413 560,00

15 975 580,28

n+3

15 855 540,00

15 588 334,00

18 472 860,00

17 616 699,22

n+4

16 346 880,00

16 071 394,00

20 034 600,00

19 106 057,66

n+5

16 853 446,00

16 569 423,00

20 725 796,00

19 765 218,75
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